




REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1248

data 03-10-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 298

data 03.10.2019

OGGETTO:

Preso atto lavori complementari art. 175 del D.Lgs. 50/2016 inerenti la "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa" CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. Lgs n 267/2000.

Premesso che:

- con Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 è stato affidato alla ditta Matina Geom. Giovanni il project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa", per la durata di anni dieci e per un valore della convenzione (Art. 21 del Contratto d'Appalto) pari ad Euro 3.778.629,11 oltre IVA derivante dal seguente quadro economico:



| | | |
|--|---|------------------|
| - per lavori | € | 1.428.401,02 |
| - oneri per la sicurezza già inclusi nei lavori € 37.440,08 | | |
| -Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 1.390.960,94 |
| - oneri speciali di sicurezza da sommare € 32.429,45 | | |
| -totale oneri della sicurezza | € | <u>69.869,45</u> |
| -Importo Complessivo dei lavori | € | 1.460.830,47 |
| - somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| IVA al 10% | € | 142.840,10 |
| spese insediamento commissione valutazione | € | 18.100,00 |
| Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione) | € | 12.304,85 |
| Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, | | |
| Imponibile | € | 264.370,37 |
| Addebito contributo previdenziale(INPS) | € | 10.574,81 |
| INARCASSA | € | 5.498,90 |
| I.V.A. 20% | € | 56.088,82 |
| Diritti di segreteria applicati | € | 3.965,56 |
| R.U.P. | € | <u>21.426,02</u> |
| | € | 1.996.000,00 |

Costo totale del project financing:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Imp. Complessivo si spese ed utile d'impresa | € | 1.996.000,00 |
| 2. Ammortamenti | € | 161.000,00 |
| 3. Spese gestione | € | <u>48.000,00</u> |
| TOTALE | € | 2.205.000,00 |

Le modalità dell'appalto riportate nell'art. 21 nel contratto di cui in oggetto, fissavano il quadro economico generale così suddiviso:

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| - Per lavori compreso oneri di sicurezza | € | 1.457.882,32 |
| - Spese tecniche | € | 264.370,37 |
| - Compensi R.U.P. | € | 21.426,02 |
| - Spese comm.ne valutatrice | € | 18.100,00 |
| - Spese pred. proposta progettuale | € | 12.304,95 |
| - Val. gestione opere Business plan | € | <u>2.004.545,45</u> |
| | € | 3.778.629,11 oltre IVA |

- in data 22.02.2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto per essere ultimati entro tre anni
- con delibera di C.C. n. 71 del 15.07.2017 è stata approvata la variante al suddetto Piano Cimiteriale dove sono state individuate tra l'altro le aree dove potere edificare nuove edicole funerarie.

Considerato che:

- da diversi anni per mancanza di fondi non vengono più realizzate nuove sezioni di loculi cimiteriali, pertanto si è sempre in presenza di carente e limitata disponibilità di loculi a disposizione per la tumulazione di salme;
- con l'ulteriore realizzazione di edicole si riesce ad ottenere una maggiore disponibilità di loculi in quanto da vengono a liberarsi nuovi loculi con la traslazione delle salme alle nuove edicole, nonché con la diretta tumulazione nelle stesse;

Visti:

- gli elaborati relativi ai lavori complementari inerenti il contratto d'appalto di che trattasi con il seguente quadro economico:

| | | |
|--|---|---------------------|
| - per lavori | € | 2.276.532,61 |
| - oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori € 55.301,04 | | |
| -Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 2.221.321,57 |
| -oneri per la sicurezza da sommare € 88.009,66 | | |
| -totale oneri della sicurezza | € | <u>143.310,70</u> |
| -Importo Complessivo dei lavori | € | 2.364.542,27 |

**Somme a disposizione dell'amministrazione**

| | | |
|--|---|------------------|
| - IVA al 10% | € | 227.653,26 |
| - spese insediamento commissione valutazione | € | 18.100,00 |
| - Spese sostenute predisposizione proposta (Piano economico e Asseverazione) | € | 12.304,95 |
| - Spese tecniche (progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, Imponibile | € | 420.005,61 |
| - Addebito contributo previdenziale(INPS) | € | 16.800,22 |
| - INARCASSA | € | 8.736,12 |
| - I.V.A. 20% | € | 89.108,39 |
| - Diritti di segreteria applicati | € | 6.300,08 |
| -Oneri a discarica | € | 18.980,97 |
| -R.U.P. | € | <u>35.468,13</u> |
| Totale | € | 3.218.000,00 |

Costo totale del project financing lavori complementari:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Imp. Complessivo si spese ed utile d'impresa | € | 3.218.000,00 |
| 2. Ammortamenti | € | 360.000,00 |
| 3. Spese gestione | € | <u>93.041,54</u> |
| TOTALE | € | 3.671.041,54 |

Le modalità dell'appalto riportate nell'art. 21 nel contratto di cui in oggetto, oggi fissano il quadro Economico Generale così suddiviso:

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| - Per lavori compreso oneri di sicurezza | € | 2.364.542,27 |
| - Spese tecniche | € | 420.005,61 |
| - Compensi R.U.P. | € | 35.468,13 |
| - Spese comm.ne valutatrice | € | 18.100,00 |
| - Spese pred. proposta progettuale | € | 12.304,95 |
| - Val. gestione opere Business plan | € | <u>2.004.545,45</u> |
| | € | 4.854.966,41 Oltre IVA |

già sottoscritti dall'Impresa Concessionaria, con cui il valore della convenzione ammonta complessivamente ad Euro 4.854.966,41 oltre IVA con un aumento pari al 28,45%

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 che limita la variazione del valore della convenzione al 50%

Ritenuto di dover provvedere alla presa atto dei lavori complementari

Visti:



- il D.lgs. 50/2016
- l'art. 24 della L.R. n. 8/2016

DETERMINA

1) di prendere atto dei lavori complementari art. 175 del D.Lgs. 50/2016 inerenti la "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa" CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007 derivante dal Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 per un valore complessivo di Euro 4.854.966,41 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

| | | |
|--|---|---------------------|
| - per lavori | € | 2.276.532,61 |
| - oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori € 55.301,04 | | |
| -Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 2.221.321,57 |
| -oneri per la sicurezza da sommare € 88.009,66 | | |
| -totale oneri della sicurezza | € | <u>143.310,70</u> |
| -Importo Complessivo dei lavori | € | 2.364.542,27 |

Somme a disposizione dell'amministrazione



| | | |
|---|---|--------------|
| - IVA al 10% | € | 227.653,26 |
| - spese insediamento commissione valutazione | € | 18.100,00 |
| - Spese sostenute predisposizione proposta' (Piano economico e Asseverazione) | € | 12.304,95 |
| - Spese tecniche (progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, Imponibile | € | 420.005,61 |
| - Addebito contributo previdenziale(INPS) | € | 16.800,22 |
| - INARCASSA | € | 8.736,12 |
| - I.V.A. 20% | € | 89.108,39 |
| - Diritti di segreteria applicati | € | 6.300,08 |
| -Oneri a discarica | € | 18.980,97 |
| -R.U.P. | € | 35.468,13 |
| Totale | € | 3.218.000,00 |

Costo totale del project financing lavori complementari:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 4. Imp. Complessivo si spese ed utile d'impresa | € | 3.218.000,00 |
| 5. Ammortamenti | € | 360.000,00 |
| 6. Spese gestione | € | 93.041,54 |
| TOTALE | € | 3.671.041,54 |

Le modalità dell'appalto riportate nell'art. 21 nel contratto di cui in oggetto, oggi fissano il quadro Economico Generale così suddiviso:

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| - Per lavori compreso oneri di sicurezza | € | 2.364.542,27 |
| - Spese tecniche | € | 420.005,61 |
| - Compensi R.U.P. | € | 35.468,13 |
| - Spese comm.ne valutatrice | € | 18.100,00 |
| - Spese pred. proposta progettuale | € | 12.304,95 |
| - Val. gestione opere Business plan | € | 2.004.545,45 |
| | € | 4.854.966,41 Oltre IVA |

con un aumento pari al 28,45% del valore iniziale

2) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente in quanto trattasi di Project Financing e quindi a totale carico del Concessionario

3) dare atto, inoltre, che per i lavori complementari di cui al presente provvedimento i relativi versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario dedicato, Legge 136/2010.

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Avenia

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Data




Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 20 OTT 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....