



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1443

Data 21.12.2022

P.O. 4 AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 172

Data 20.12.2022

OGGETTO	PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALE E DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FAVARA' CIG: 9319624D02 – CIG: 9319624D02.
----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Delibera di Giunta n° 80 del 03/12/2021, con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, istituendo n° 11 Posizioni organizzative;

Vista la determinazione del Sindaco n. 66/2021 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Area Lavori Pubblici E Patrimonio";

Vista la Determina Sindacale n° 23 del 06/05/2022 di "Incarico sostituzione Responsabili P.O.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.lgs n° 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno "Dipartimento per gli affari interni e territoriali" del 14/01/2022;

Vista la Circolare n. 6 del 17/01/2022 /22 del Ministero dell'Interno "Dipartimento per gli affari interni e territoriali" -Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali dei marciapiedi e dell'arredo urbano" per complessivi € 125.000,00;

vista la Determina del Responsabile P.O.4 n° 96 del 01/07/2022 (n° 773 del 6/07/2022 Reg. gen.) di nomina RUP e gruppo di progettazione;

Vista la Determina del Responsabile P.O.4 n° 797 del 10/07/2022 di presa atto circolare di cui sopra;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile P.O.4 n° 802 del 13/07/2022;

vista la RDO n° 3116465 "Avvio procedura di gara";

Visto il Verbale di gara in data 20/07/2022 "Aggiudicazione in via provvisoria" dei lavori di che

Vista la determina di AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 DLGS 50/2016 n° 805 del 28/07/2022;

Vista la L.R. 12/2011;

Visto il D.lgs n° 50/2016;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 13/07/2022 veniva approvato il progetto dei "lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano del Comune di Favara" per un importo complessivo di Euro 125.000,00 IVA compresa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 27.07.2022 detti lavori venivano affidati alla Ditta "SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L.", Partita IVA 02461280840, con sede in CORTILE BENNARDO N. 2, 92026 Favara, che ha offerto il 30,42 % di ribasso, per un importo netto di € 64.105,97 oltre oneri per la sicurezza di € 3.317,25 e pertanto per un importo complessivo di € 67.423,22 oltre IVA al 10%,

Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 28/07/2022;

Vista la perizia di variante del 09.12.2022 approvata in linea tecnica dal R.U.P. redatta dall'U.T.C. dell'importo complessivo di **Euro 125.000,00** con il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importi post gara	Importi perizia
A	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	92.132,75	96.739,39
A.2	Ribasso d'asta pari al 30,42% su A.1	2 8.026,78	29.428,12
A.3	Importo netto dei lavori	64.105,97	67.311,27
A.4	Oneri della sicurezza	3.317,25	3.483,11
A.5	Importo contrattuale	67.423,22	70.794,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	IVA 10%	6.742,32	7.079,44
B.2	Imprevisti	4.772,50	0
B.3	Compenso Tecnico 2%	1.909,00	1.909,00
B.4	Resp. Di sic in fase di esecuzione	4.772,50	4.772,50
B.5	Consulenza Energy manager	4.733,00	4.733,00
B.6	Oneri a discarica	3.818,00	3.340,75
B.7	Economie da ribasso compreso iva	30.829,46	32.370,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.567,78	54.205,62
	IMPORTO COMPLESSIVO (A5+B)	125.000,00	125.000,00

DETERMINA

1) Di prendere atto della perizia di variante del 09.12.2022 redatta dall'U.T.C. dell'importo complessivo di Euro 125.000,00 con il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importi post gara	Importi perizia
A	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	92.132,75	96.739,39
A.2	Ribasso d'asta pari al 30,42%	2 8.026,78	29.428,12
	Importo netto dei lavori	64.105,97	67.311,27
	Oneri della sicurezza	3.317,25	3.483,11
	Importo contrattuale	67.423,22	70.794,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	IVA 10%	6.742,32	7.079,44
B.2	Imprevisti	4.772,50	0
B.3	Compenso Tecnico 2%	1.909,00	1.909,00
B.4	Resp. Di sic in fase di esecuzione	4.772,50	4.772,50
B.5	Consulenza Energy manager	4.733,00	4.733,00
	Oneri a scarica	3.818,00	3.340,75
	Economie da ribasso compreso iva	30.829,46	32.370,93
	IMPORTO COMPLESSIVO	125.000,00	125.000,00

2) di dare atto che le somme sono state impegnate con D.D. n. 100 del 08.07.2022

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Geom. Antonio Grova;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Data

Il R.U.P.

Geom. Antonio Grova

Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Francesco Bellavia)



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1443

data 21.12.2022

P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 172

data 20.12.2022

OGGETTO	PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALE E DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FAVARA' CIG: 9319624D02 – CIG: 9319624D02.
----------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

OGGETTO:

Preso atto perizia di variante relativa all'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi e dell'arredo urbano del Comune di Favara" CIG: 9319624D02

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA

(ai sensi dell'art.5 c.3 L.R. 12/07/2011 n.12)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che il Ministero dell'interno con circolare n.6/22 del 17/01/2022 "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, un contributo per l'anno 2022 per un importo complessivo di € 125.000,00;
- che il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica tecnica prescritta dall'art.26 comma 6 lettera d) del D. Lgs 50/2016 e degli artt. 47,49,52 del DPR 207/2010 con esito favorevole;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 27.07.2022 detti lavori venivano affidati alla Ditta "SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L", Partita IVA 02461280840, con sede in CORTILE BENNARDO N. 2, 92026 Favara, che ha offerto il 30,42 % di ribasso, per un importo netto di € 64.105,97 oltre oneri per la sicurezza di € 3.317,25 e pertanto per un importo complessivo di € 67.423,22 oltre IVA al 10%,
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 28/07/2022;
- che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire interventi per alcune lavorazioni non previste nel contratto d'appalto;

Considerato:

- Che le somme previste per la seguente perizia di variante trovano copertura nell'importo finanziato

Tutto ciò premesso, si

APPROVA


Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, comma 3 la perizia di variante per i lavori di "manutenzione straordinaria delle strade comunale e dei marciapiedi e dell'arredo urbano" per l'importo complessivo di € 125.000,00 articolato secondo il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importi perizia
A	IMPORTO DEI LAVORI	
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso esclusi O.S.	96.739,39
A.2	Ribasso d'asta pari al 30,42% su A.1	29.428,12
A.3	Importo netto dei lavori	67.311,27
A.4	Oneri della sicurezza	3.483,11
A.5	Importo contrattuale	70.794,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B.1	IVA 10%	7.7079,44
B.2	Imprevisti	0
B.3	Compenso Tecnico 2%	1.909,00
B.4	Resp. Di sic in fase di esecuzione	4.772,50
B.5	Consulenza Energy manager	4.733,00
B.6	Oneri a discarica	3.340,75
B.7	Economie da ribasso compreso iva	32.370,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	54.205,62
	IMPORTO COMPLESSIVO (A5+B)	125.000,00

Favara, li 09/12/2022


Il R.U.P.

Geom. Antonio Grova



I Direttori dei Lavori

Geom. Antonio Zambito Marsala



Arch. Giuseppe Milla

