



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 913

Data 20.07.2021

AREA UTC

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 308

Data 15.07.2021

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO A. MANZONI I.C. V. BRANCATI'. CUP:E26J20000460001 CIG:8430619EDF – CIG: 8430619EDF. |
|----------------|--|

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione Sindacale n. 9/2021 avente per oggetto il Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Area U.T.C.",

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.16 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. N. 267/200;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la revoca della D.D. 474/2021 con determinazione del responsabile del Responsabile in data 14/06/2021 n.748;

con Determinazione Dirigenziale n. 312 di Settore del 10.09.2020 veniva approvato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del plesso scolastico "A. Manzoni" I.C. Brancati" CIG: 8430619EDF – CUP E26J20000460001 per un importo complessivo di Euro 130.000,00 IVA compresa;

- con la stessa Determinazione si disponeva di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

- successivamente, in esecuzione a detta Determinazione è stata effettuata richiesta di offerta a n. 05 Ditte giusta nota n. 31541 del 10.09.2020 stabilendo per il giorno 14.09.2020 alle ore 10:00 il termine di presentazione dell'offerta.

Considerato che con verbale in data 14.09.2020 che si allega in copia, è stata esperita la relativa gara.

Con Determinazione Dirigenziale n. 835 del 15.09.2020, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla COGER s.r.l.s. - Via Quintino Sella 35 - 92026 Favara (AG) P.I. 02951330840 che ha offerto il ribasso del 4,211% pari ad Euro 105.367,90 oltre oneri per la sicurezza di Euro 2.000,00 non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di Euro 107.367,90 oltre IVA, giusta Scrittura Privata n.17 del 10.11.2020;

Che la Direzione dei lavori trasmetteva la perizia di variante ed assestamento finale contabile e lo schema di atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "e" del D. Lgs. n.50/2016;

Vista la perizia di variante ed assestamento contabile per i lavori "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del plesso scolastico "A. Manzoni" I.C. Brancati" CIG: 8430619EDF – CUP E26J20000460001" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "e" del D. Lgs. n.50/2016, dell'importo complessivo di €. 130.000,00 così distinto:

| Voce | Descrizione | Importi Originari | Importi Post gara | Importi perizia |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| A.1 | Importo totale lavori soggetti a ribasso 4,211% | 110.000,00 | 105.367,90 | 114.181,80 |
| A.2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE LAVORI | 112.000,00 | 107.367,90 | 116.181,80 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | | |
| B.1 | IVA 10% | 11.200,00 | 10.736,80 | 11.618,18 |
| B.2 | Imprevisti IVA compresa al 10% | 3.300,00 | 7.695,30 | - |
| B.3 | Compenso Tecnico 2% | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| B.4 | Oneri di accesso a discarica | 1.300,00 | 2.000,00 | - |
| | Economie | | | 0,02 |
| | TOTALE | 18.000,00 | 22.632,10 | 13.818,20 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

- Visto lo schema di atto di sottomissione redatto in maniera da regolare convenientemente i rapporti tra l'Amministrazione appaltante e l'imprenditore che riporta tutti i prezzi necessari alla realizzazione delle opere previste;
- Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P.;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della perizia variante e suppletiva per i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade sul territorio del Comune di Favara, ai sensi dell'art.106 comma 1, let c) del Dlgs 50/2016:

Importo Netto Perizia

| | | | |
|--|----------------------------|----|-------------------|
| lavori al netto del ribasso 4,21% | | €. | 114.181,80 |
| Oneri Sicurezza | | €. | <u>2.000,00</u> |
| | IMPORTO NETTO | €. | 116.181,80 |
| | IVA 10% | €. | <u>16.618,18</u> |
| | | €. | 127.799,98 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| | Compenso Tecnico 2% | €. | 2.200,00 |
| | Economiche | €. | <u>0,02</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO | €. | 130.000,00 |

- 2) Di trasmettere il presente provvedimento, all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale ed all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 4
 (Ing. Alberto Avenia)
