


N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 18 GEN 2017 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

E. n. 43



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 43

data 17-01-2017

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 36

data 13-01-2017

OGGETTO	Approvazione perizia di variante, all'interno delle somme approvate, lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole - Plesso Scolastico Via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi . - C.I.G. 6518726EDB - C.U.P.E26E120002700001-
----------------	--

IL RESPONSABILE

- Visto il D.lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011
- Visto il D.Lgs. 165/2001;
- Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- Vista la Determina Sindacale n. 1/2017 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4;

Premesso che i lavori degli interventi di messa in sicurezza da rischi di caduta e vulnerabilità complessiva di elementi costruttivi della scuola Bersagliere Urso, sono stati finanziati con i fondi di cui alle Delibere CIPE n. 6/2012 "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici", del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'importo complessivo di € 200.000,00.

- Che con contratto di appalto del 27/07/2016, registrato ad Agrigento in data 27/07/2016 al n° 3791 Serie 1T, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Dayna Costruzioni S.a.s di Perrone Mario & C, con sede in Marineo (PA), Corso dei Mille 73, per un importo netto contrattuale di € 129.163,76 comprensivo di € 3.500,00 per costi della sicurezza ed € 45.132,00 per costo della mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta del 11,86%.

Di seguito viene riportato il quadro economico di spesa di progetto, al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara:

QUADRO ECONOMICO AL NETTO RIBASSO GARA APPALTO				
Voce	Descrizione	Importi Parziali	Importo totale	Copertura di spesa
A	IMPORTO DEI LAVORI	140.000,00		MIT: Conv. n. 2690 del 4/03/2014 Altri Fondi
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	91.368,00		
	Ribasso d'asta dell'11,86%	10.836,24		
A.2	RESTANO AL NETTO	80.531,76		
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	3.500,00		
A.4	Importo Costo Mano d'opera, non soggetto a ribasso	45.132,00		
	TOTALE LAVORI	129.163,76	129.163,76	129.163,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
B.1	Spese Tecniche			17.025,15
B.1.1	Progettazione /Dir Lavori	17.025,15		
B.1.2	Coordinamento Sicurezza in fase esecuzione			
B.2.1	Corrispettivo 2% ex art. 93 D.Lgs. 163/2006, comma 7bis - Spese Sopralluoghi Ministero	2.800,00	2.800,00	
B.3.4	(prescrizione Voto Comitato n. 1344 Adunanza del 23/12/2015)	3.000,00	3.000,00	
B.4	IVA e Tasse			
B.4.1	IVA aliquota 22% sui lavori	30.800,00	30.800,00	
B.4.2	IVA e cassa aliquota 22% (su B.1.1-B.3.1)	4.576,36		4.576,36
B.5	Spese Pubblicità e Gara	1.500,00	1.500,00	
B.6	Collaudo Amministrativo			
B.7	Oneri discarica rifiuti speciali	2.500,00	2.500,00	
B.8	Per imprevisti ed arrotondamenti <10%	13.860,00	13.860,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	76.061,51	76.061,51	54.460,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO		205.225,27	183.623,76
	ECONOMIE			16.376,24
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO		200.000,00	21.601,51

- Che i lavori, consegnati ai sensi dell'art. 154 commi 2-3-6-7 del D.P.R. 207/2010 con verbale del 08-09-2016, dovevano essere completati entro il 06-03-2017;

- Che durante il corso dei lavori, si sono riscontrate maggiori quantità dei consolidamenti corticali relativi ai pilastri esterni della palestra, sia sul lato nord che sul lato sud, ed i medesimi interventi previsti negli aggetti esterni dei solai in c.a., e nello spessore del massetto di formazione pendenze sul corpo degli spogliatoi, necessario per il ripristino delle pendenze a seguito delle asportazioni dei manti esistenti.

- Che il D.L. ha predisposto apposita perizia di variante sviluppata secondo quanto disposto dall'art.132 comma 1, let c) del Dlgs 163/2006, all'interno delle somme finanziate.

- Che la perizia di variante, trasmessa, presenta il seguente quadro economico:

5) La perizia di variante non comporta ulteriori spese oltre a quelle previste dal progetto principale finanziato.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 04
(Ing. Alberto Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
rilascia:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
Data		Il Responsabile del servizio finanziario		
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				