



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 961.....

data 18/10/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N...04..... AREA U.T.C.

E S T R A T T O DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. ...342.....

Data 24/09/2020

OGGETTO	Presenza atto perizia di variante e assestamento contabile dei "Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Fontana degli Angeli" con fondi ANAS. CIG: 764441961E. – CUP: E25I18000070007
----------------	--

IL RESPONSABILE della P. O. n. 04 DETERMINA

Presenza atto perizia di variante e assestamento contabile dei "Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Fontana degli Angeli" con fondi ANAS. **CIG: 764441961E. – CUP: E25I18000070007**

Quadro economico riassuntivo

	Progetto	Variante
Importo totale lavori	€ 70 448,94	€ 75 407,24
di cui		
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00	€ 1000,00
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 1 000,00	€ 1 000,00
Lavori soggetto a ribasso	€ 71 448,94	€ 74 407,24
Ribasso (39,9378%)		€ 29 716,61
Lavori netti		€ 44 690,63
TOTALE CONTRATTO	€ 71 448,94	€ 45 690,63
Somme a disposizione		
Imprevisti	€ 2 382,23	=
Compenso Tecnico	€ 1 408,98	€ 1 488,14
Allacci Enel–Telecom–Girgeni Acqu	€ 3 000,00	€ 2 687,88

Calcoli Strutturali	€ 2 474,75	€ 2 474,75
IVA (10%)	€ 4 331,32	€ 4 569,06
TOTALE Somme a disposizione	€ 13 597,28	€ 11 219,84
ECONOMIE DA RIBASSI		€ 29 716,61
	€. 89.000,00	€ 56 910,46

Favara,

Il Responsabile della P.O.n. 4
F.to Ing. Alberto Avenia