



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 966.....

data 19/10/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N...04..... AREA U.T.C.

E S T R A T T O DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 384.....

Data 19/10/2020

OGGETTO	Provvedimenti in ordine ai lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media cap. Vaccaro II Lotto – Stralcio completamento edificio. “Piano Regionale di Edilizia Scolastica (Legge Reg. 128/2013) I.C. Mendola - Vaccaro” CIG 685596594A - CUP E26D04000020002
----------------	--

IL RESPONSABILE della P. O. n. 04 DETERMINA

di approvare il relativo quadro economico di chiusura riepilogativo, che si allega in copia, e che ne forma parte integrante del presente atto, dei Lavori di “**lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media cap. Vaccaro II Lotto – Stralcio completamento edificio. “Piano Regionale di Edilizia Scolastica (Legge Reg. 128/2013) I.C. Mendola - Vaccaro” CIG 685596594A - CUP E26D04000020002;**

QUADRO ECONOMICO FINALE Scuola Cap. Vaccaro

Voce Costo		Finale del 14/10/2020	Rimodulato del 23/01/2019	Esecutivo
		Quota MIUR	Quota MIUR	Quota MIUR
A	IMPORTO DEI LAVORI:			
A.1	importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 409.915,21	€ 409.915,21	€ 545.000,00
A.2	Costo mano d'opera soggetto a ribasso	€ -	€ -	€ -
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 431.915,21	€ 431.915,21	€ 567.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	0	0
B.2	Spese Tecniche			

B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-	23.306,00	23.306,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	7.000,00	7.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€	-	€ 56.698,00	€ 56.698,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€	-	€ -	0
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali(compreso IVA)	€	4.064,55	€ 15.000,00	15.000,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'art. articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€	-	€ -	€ -
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€	32.539,80	€ 32.539,80	€ 38.600,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ec art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€	11.340,00	€ 11.340,00	€ 11.340,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€	2.790,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, 92, comma 7-bis del codice (assicurazione personale e spese di carattere strumentale)	€	-	€ -	€ -
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€	-	€ -	€ -
	TOTALE SPESE TECNICHE	€	50.734,35	€ 153.203,80	€ 159.264,00
	ALTRE SPESE				
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€	-	€ -	€ -
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€	-	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.6	I.V.A. sui lavori	€	43.191,52	€ 43.191,52	€ 56.700,00
B.7	I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche	€	8.464,34	€ 8.464,34	€ 10.036,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP			€ -	€ -
B.9	Spese per rilascio visti e pareri			€ -	€ -
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)			€ -	€ -
B.11	Spese organizzative e gestionali			€ -	€ -
	Totale altre spese	€	51.655,86	€ 58.655,86	€ 73.736,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	113.325,66	€ 211.859,66	€ 233.000,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	545.240,87	€ 643.774,87	€ 800.000,00
	TOTALE ECONOMIE	€	254.759,13	€ 156.225,13	€ -
	TOTALE ESECUTIVO	€	800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Favara,

Il Responsabile della P.O.n. 4
F.to Ing. Alberto Avenia