



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 913

20/07/2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N...04..... AREA U.T.C.

E S T R A T T O DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 308

15/07/2021

OGGETTO	PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO A. MANZONI I.C. V. BRANCATI'. CUP:E26J20000460001 CIG:8430619EDF
----------------	---

IL RESPONSABILE della P. O. n. 04

DETERMINA

Di prendere atto della perizia variante e suppletiva per i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade sul territorio del Comune di Favara, ai sensi dell'art.106 comma 1, let c) del Dlgs 50/2016:

Importo Netto Perizia

lavori al netto del ribasso 4,21%

€. 114.181,80

Oneri Sicurezza

€. 2.000,00

IMPORTO NETTO

€. 116.181,80

IVA 10%

€. 16.618,18

€. 127.799,98

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Compenso Tecnico 2%

€. 2.200,00

Economie

€. 0,02

IMPORTO COMPLESSIVO €. 130.000,00

Il Responsabile della P.O.4
(Ing. A. Avenia)