



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. 100

del 16/11/2022

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Progetto Esecutivo "Parco di Giuffà Via Che Guevara" del Comune di Favara. PO FESR 2014-2020 -Asse 9 -Azione 9.6.6 - II Finestra. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO "Caro Prezzi"
----------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno SEI del mese di novembre, alle ore 13.20 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Palumbo Antonio	Sindaco	X	
2) Liotta Antonio	Vice Sindaco	X	
3) Airò Farulla Angelo	Assessore	X	
4) Attardo Calogero	Assessore	X	
5) Morreale Antonella	Assessore	X	
6) Mossuto Laura	Assessore	X	
7) Schembri Emanuele	Assessore	X	
8) Vaccaro Pierre	Assessore	X	
	N. presenti/Assenti	8	0

Presiede la seduta il Sig. Affiodio Palumbo, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Progetto Esecutivo "Parco di Giuffà Via Che Guevara" del Comune di Favara. PO FESR 2014-2020 -Asse 9 -Azione 9.6.6 - II Finestra. **"APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO "Caro Prezzi"**

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Arch. Francesco Criscenzo, nella qualità di RUP del progetto di che trattasi, nel rispetto delle direttive del Sindaco

Premesso che:

1. Che con DDG n° 1735 del 11/10/2019, l'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali del Lavoro, servizio 1 "Gestione fondi extraregionali", ha finanziato l'opera per un importo complessivo pari ad € 622.000,00, di cui € 574.000,00 a carico del bilancio della Regione Siciliana e impegnata al capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei conti U.2.03.01.02.003) ed € 48.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale, da impegnare direttamente in opere eseguite con maestranze comunali, e pertanto senza ulteriore impegno a carico del bilancio comunale;
2. Con determina del responsabile P.O.6 n° 1206 del 08/10/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, approvazione quadro economico post gara ed impegno di spesa dei lavori indicati in oggetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO POST GARA			
Voce	Descrizione	Importi Parziali	Importo totale
A	LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	424.000,00	
	Ribasso del 29,493 %	125.050,32	
A.2	Importo lavori al netto di ribasso	298.949,68	
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	18.000,00	
A.4	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	316.949,68	316.949,68
	Lavori in esecuzione diretta - Cofinanziamento	48.000,00	48.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	364.949,68	364.949,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
B.1	Cordinamento sicurezza esecuzione IVA inclusa	15.000,00	
B.2	Divulgazione e promozione servizi ecc.	12.000,00	
B.3	Fornitura e licenza software con realizzazione App	15.000,00	
B.4	Com. Tec, comma 2, Art. 113 D.lgs 50/2016	8.840,00	
B.5	Imprevisti < 5 %	21.960,00	
B.6	Pubblicità gara, commiss. Giudic. e spese gara	3.000,00	
B.7	Collaudo Statico/amm. IVA compresa	12.000,00	
B.8	IVA 10 % su A,4	31.694,97	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	119.494,97	119.494,97
	Totale importo post gara		484.444,65
	Totale economie		137.555,35
	TOTALE FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO		622.000,00

3. In data 17/03/2022 n° 26257 di repertorio, è stato stipulato il contratto d'appalto con l'ATI "SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL;
4. In data 17/03/2022 sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'ATI SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL giusto verbale di consegna di pari data;
5. A seguito degli incarichi professionali affidati, con Determina del Responsabile P.O.6 n° 696 del 19/06/2022, si è proceduto alla riapprovazione del quadro economico post gara ed a seguito di variazione somme a disposizione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO POST GARA + Incarichi			
Voce	Descrizione	Importi Parziali	Importo totale
A	LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	424.000,00	
	Ribasso del 29,493 %	125.050,32	
A.2	Importo lavori al netto di ribasso	298.949,68	
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	18.000,00	
A.4	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	316.949,68	316.949,68
	Lavori in esecuzione diretta - Cofinanziamento	48.000,00	48.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	364.949,68	364.949,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
B.1	Cordinamento sicurezza esecuzione IVA inclusa	10.353,37	
B.2	Divulgazione e promozione servizi ecc.	12.000,00	
B.3	Fornitura e licenza software con realizzazione App	15.000,00	
B.4	Com. Tec, comma 2, Art. 113 D.lgs 50/2016	8.840,00	
B.5	Imprevisti < 5 %	21.960,00	
B.6	Pubblicità gara, commiss. Giudic. e spese gara	3.000,00	
B.7	Collaudo Statico/amm. IVA compresa	5.704,90	
B.8	IVA 10 % su A,4	31.694,97	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108.553,24	108.553,24
	Totale importo post gara		473.502,92
	Totale economie		148.497,08
	TOTALE FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO		622.000,00

Vista l'istanza della ditta SELEMA SRL trasmessa con PEC il 13/06/2022 avente per oggetto "Istanza aggiornamenti dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 del D.L. n. 50/2022" relativamente ai lavori "Progetto Esecutivo "Parco di Giufà Via Che Guevara" del Comune di Favara. PO FESR 2014-2020 -Asse 9 - Azione 9.6.6 - II Finestra;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico a seguito delle intervenute variazioni all'interno delle somme a disposizione per il caro prezzi di cui ex art. 26, commi 1 e 3 del D.L. n. 50/2022 la cui somma, calcolata dalla direzione dei lavori secondo la circolare del Dirigente Generale della Regione Siciliana prot. n. 0077365 del 25/05/2022, ammonta complessivamente a €. 44.055,63;

Considerato che la somma necessaria alla compensazione dovuta all'ATI SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL, di cui sopra, sarà coperta dal 50% dalla somma B.5-Imprevisti (€. 10.980,00) e la restante parte dal ribasso d'asta (€. 33.075,33);

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

Visto lo statuto comunale;

Visto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg. n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 3, comma 1) del DL 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 07/12/2012 n. 213;

Visto il D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: "Codice dei contratti pubblici";

PROPONE

Alla Giunta Comunale di:

1. approvare il seguente quadro economico post gara a seguito di variazione somme a disposizione con l'introduzione della voce **B.9 – Spese riconoscimento "caro prezzi"**:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO POST GARA + Caro prezzi			
Voce	Descrizione	Importi Parziali	Importo totale
A	LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	424.000,00	
	Ribasso del 29,493 %	125.050,32	
A.2	Importo lavori al netto di ribasso	298.949,68	
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	18.000,00	
A.4	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	316.949,68	316.949,68
	Lavori in esecuzione diretta - Cofinanziamento	48.000,00	48.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	364.949,68	364.949,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
B.1	Cordinamento sicurezza esecuzione IVA inclusa	10.353,37	
B.2	Divulgazione e promozione servizi ecc.	12.000,00	
B.3	Fornitura e licenza software con realizzazione App	15.000,00	
B.4	Com. Tec, comma 2, Art. 113 D.lgs 50/2016	8.840,00	
B.5	Imprevisti < 5 %	10.980,00	
B.6	Pubblicità gara, commiss. Giudic. e spese gara	3.000,00	
B.7	Collaudo Statico/amm. IVA compresa	5.704,90	
B.8	IVA 10 % su A,4	31.694,97	
B.9	Spese riconoscimento "caro prezzi" per impresa	44.055,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	141.628,87	141.628,87
	Totale importo post gara + "caro prezzi"		506.578,55
	Totale economie		115.421,45
	TOTALE FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO		622.000,00

2. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 506.578,55 è finanziato come segue:

- In quanto ad € 458.578,55 con somme a carico del bilancio regionale giusto D.D.G. n° 1735 del 11/10/2019, cui seguirà il decreto definitivo di impegno per gli importi al netto dei ribassi.
- In quanto ad € 48.000,00 quale cofinanziamento comunale con maestranze comunali senza ulteriori impegni a carico del bilancio.

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione.

IL RUP
(Arch. Francesco Criscenzo)

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li 15-11-2022

Il Responsabile P.O. 6

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li 15-11-2022

Il Responsabile P.O. 2


(Dott. Gerlando Alba)

IL PRESIDENTE Palumbo Antonio

GLI ASSESSORI

Liotta Antonio	Airò Farulla Angelo
Attardo Calogero	Morreale Antonella
Mossuto Laura	Schembri Emanuele

Vaccaro Pierre




Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



(.....)

L'ASSESSORE ANZIANO


(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simona Maria Nicastro)



N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


certifica

16 NOV 2022 che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal al all'Albo Pretorio Informativo, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.11.2022:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 16.11.2022




IL SEGRETARIO COMUNALE

Simone Rese Nicolosi

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)