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PARTE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 01 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecaittubesecuzione di tutti i lavori, le forniturdesprestazioni
necessarie per la realizzazione dell'interventmd®nato: "Completamento Scuola elementare Via Olanda e
realizzazione palestra - 1° STRALCIO :CAMPETTO POLIVALENTE “

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prezbni, le forniture e le provviste necessariegsee il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizionilggatal presente capitolato speciale d’appaltm &
caratteristiche tecniche, qualitative e quantimfiveviste dal progetto esecutivo con i relatilggsti, con riguardo
anche ai particolari costruttivi nonché agli elatibspecialistici dei quali I'appaltatore dichiatBaver preso completa
ed esatta conoscenza.

L'appaltatore, avendo esaminato il progetto esecudei lavori in appalto, lo riconosce sufficiemtifini della
definizione dei dettagli costruttivi (progetto dirttiere); da atto, inoltre, che, nei limiti in dairappresentazione dei siti
sia esatta, I'opera pud essere eseguita al prdfertooe che i piani di sicurezza e quello di canagnento sono
correttamente predisposti ai sensi e per gli éffietta legislazione di settore vigente.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effitaecondo le regole dell’arte e I'appaltatoreedmnformarsi alla
massima diligenza nell’'adempimento dei propri odttli

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L’importo complessivo dei lavori a misura noncled cbsto del costo della sicurezza compreso n@i#ip ammonta a
€.360.000,00( euro trecentosessantamilaO®osi di seguito suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’a€8a263.000,00( diconsi EURO trecentoquarantaseinii®)

Costi totali della sicurezza e della mano d’op®a soggetti a ribasso d’asté.:97,00Q diconsi EURO 97.0000)
di cui € 90.000,00 (novantamila) per mano d’opet#& &.000 (settemila) per sicurezza.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo davori come risultante dal ribasso offerto dall'aglicatario in sede
di gara, applicato all'importo dei lavori soggettiibasso d’asta, aumentato dell'importo dei cogtili della mano
d’opera e sicurezza non soggetti a ribasso..

I'importo della progettazione esecutiva & par€a2il.180,00( diconsi EURO ventunolimacentoottaidi)

TABELLA 2.1 - Importo dei lavori in

appalto

Importi A corpo (1) A misura (2) In economia (3)| Totale (1+2+3)
Importo Lordo dei lavori a € 0,00 € 360.000,00 ,80 € 360.000,00
Costi della mano d’'opera e b € 0,00 € 97.000,00 € 0,00 € 97.00,00
sicurezza

Importo lavori soggetti a ribasso| c=a | € 0,00 € 263.000,00 € 0,00 € 263.000,00
d'asta

Costi della sicurezza non comprg d € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
nell'importo dei lavori

IMPORTO TOTALE I = €0,00 € 360.00,00 €0,00 € 360.000,00
APPALTO a+d




Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e sulpgaltabili

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 208G.m.i. e in conformita all’allegato «A» al preidetegolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalatitepere” OGL1 - Edifici civili e industriali.

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolatoedi attuazione DPR n°207/2010, le parti di lavappartenenti a
categorie diverse da quella prevalente, codativé importi, sono indicate nella tabella «Ax»)eglata al capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di @l combinato disposto degli articoli 37, comnig dlel Codice dei
contratti e 107, comma 2, del regolamento di attuez DPR n°207/2010, di importo superiore al 15%idgorto a
base di gara, indicati nel bando di gara, devorseresrealizzati dall’appaltatore solo se in possekgli specifici
requisiti di qualificazione per la relativa cateigorin caso contrario il concorrente € obbligatocastituire
un'associazione temporanea di tipo verticale eedptti lavori devono essere realizzati da un’impregandante in
possesso dei requisiti necessari. Per tali styttmpianti e opere speciali & vietato il subappalt

| lavori delle categorie prevalenti e scorporabitipn i relativi importi, sono individuatiTABELLA A

ALLEGATA al presente capitolato.

Art. 4 Definizione tecnica dell’'oggetto dell’appalto Elemeti forniti dall’Amministrazione

Il contratto ha per oggetto anche la progettazesexutiva sulla base del progetto definitivo farni
dall'amministrazione, ai sensi del punto b) del cwa2 dell’art. 53 ex D.Lgs. 163/2006, e di segditagliato.
L'amministrazione, pertanto, fornira tutti gli elatati del progetto posto a base di gara, per ldrmaszione della fase
successiva del livello di progettazione.

Art. 5 Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto & stipulato interamerite misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quartquinto, del Codice
dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, delotgnento di esecuzione ed attuazione del codiceatgratti DPR
5/10/2010 n° 207.

Art. 6 Descrizione sommaria dei lavori

L'esecuzione delle opere oggetto del presente appdtinenti la realizzazione della rete idricancmale a
completamento delle aree non coperte e/o servitetdaetuste, prevede i seguenti interventi gubrasso
sommariamente descritti:

. Scavi di livellamento

. Opere di sostegno in c.a.

. Popere di fondazione di manti pavimentali sportivi

. Calcestruzzi di base di pavimentazioni sportive

. Pavimentazioni sportive in gomma di tipo ecoconiplaticertificato

. Pavimentazioni di fasce e marciapiedi con autatdot

. Impianti di smaltimento acque meteoriche a rete

. Impianti illuminazione

. Collegamenti idrici e fognari

6.1 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere etjg dell'appalto risultano dai disegni di progetsecutivo, salvo
qguanto potra essere meglio precisato dalla direzitan lavori nel corso dell'esecuzione dei laviwidal collaudatore
tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Art. 7 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’artiodl32, comma 3, del Codice dei contratti, all'aic43, commi 6, 7 e
8, e all'articolo 184del regolamento di esecuziedattuazione DPR 5/10/2010 n° 207, all’articolo ddmma 6, del
capitolato generale d’appalto, sono indicati nERBELLA B ALLEGATA al presente Capitolato.



Art.

Art.

Art.

Art.

8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La partecipazione alla gara d’appalto equivalechidrazione di perfetta conoscenza e incondizioaetattazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le nornuewti in materia di lavori pubblici, alla completecettazione di
tutte le norme che regolano il presente appaltel @rbgetto definitivo per quanto attiene al suibuppo esecutivo
e alla sua realizzazione.

Esperita la gara, I’Amministrazione appaltante pemera all'aggiudicazione provvisoria dell’appalto.

Il R.u.p., ai sensi dell'art. 169 comma 1 del cedilei contratti, ordinera la progettazione eseauti®l’'opera dopo
la stipula del contratto o in caso di urgenza dicgggiudicazione definitiva decorso lo stand stifimpresa dovra
consegnare la progettazione esecutiva nel terndito dalla bando di gara, cosi come offertd’mhapresa
aggiudicataria, dalla data dello specifico ordinservizio.

Dopo la consegna della progettazione esecutivasuagiessivi 10 (dieci) giorni, il Responsabile Eedcedimento
provvedera all'esame del progetto stesso, chiedesaddel caso, nel termine di 5 (cinque) giornuredi e continui
le specificazioni ritenute opportune e/o le inteipai oggettivamente necessarie, circa le quahidatatore dovra
provvedere, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta

Nel caso il progetto esecutivo non sia accettatpiento riconosciuto dalla Stazione Appaltanterasenon
adeguato, non realizzabile, il contratto e risolto.

In caso di ritardo nella consegna del progettowgsare delle integrazioni richieste é applicata penale
giornaliera pari a € 60,00 (sessanta/00), fatteosildiritto dell’ Amministrazione alla risoluziondel contratto.

9 Tempo utile per la progettazione ed ultimazione ddavori

Il tempo utile per la consegna del progetto esecutmane fissato iGiorni 60, o minor tempo offerto in sede di
gara.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori Eppalto e fissato in mesi 8 pari a giorni 240 (€argoquaranta)
naturali successivi e continuativi, decorrenti @dalata dell’'ultimo verbale di consegna, cosi commpabto dall'art.
159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.

10 Presentazione ed approvazione Progetto esecutivo

L'impresa dovra redigere il Progetto esecutivoldeori appaltati entro il termine indicato nel peate contratto. Il
Progetto esecutivo sara posto a procedura di arifi sensi dell'art. 45 e segg. Del DLgs 207/264.0
approvazione del RUP ai sensi della normativa reaj& oltre a validazione ai sensi dell’art. 550PIR 207/2010.
Qualora il progetto esecutivo redatto dal progetti®n sia ritenuto meritevole di approvazion€dmune avviera
la procedura prevista per la risoluzione per ginsdempimento dell’appaltatore ai sensi dell’afticb36 del
Codice dei Contratti, con conseguente incamerantgita cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione delgttogesecutivo, il Comune recede dal contrattd' @pplaltatore
riconosciuto unicamente quanto previsto dall'altid®d7 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglitmen
dell'istanza di recesso per ritardata consegnéasteri, oltre al rimborso delle spese del progetecutivo
nell’importo quantificato nei documenti di garandbpagamento la proprieta del progetto & accuisitcapo al
Comune.

L'Impresa tramite il proprio staff di progettazioisalvo quanto disposto dal comma 3 dell'artic@® del D.P.R. n.
207/2010 nonché quanto offerto in sede di garasamalizzare il progetto esecutivo nel pieno rigpdelle qualita
e delle quantita delle lavorazioni previste nelgatto definitivo, nella quale si riterranno sempoenunque
compensate tutte le spese che I''mpresa dovrangdf® per soddisfare tutti gli obblighi e gli ongeinerali e
speciali previsti a carico dell'Impresa stessausschmente dal contratto e dal Capitolato Spedafeessi
richiamati

11 Documenti facenti parte del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo conterra tutti gli elabogtevisti, per il livello di progettazione “esecuivdal DPR
207/2010, compreso il PSC e di tutti gli altri gitescritti dal Regolamento.

Il progetto esecutivo sara posto a Verifica, asseegli artt. da 47 a 52 del DPR 207/2010 e péstémontraente
rimane obbligato all'introduzione delle modifichieecsaranno stabilite in sede di verifica.



Art. 12 Consegna e penale per ritardo nella Progettazionesecutiva
Il Progetto Esecutivo dovra essere consegnat@artiune in n. 2 copie cartacee. Devono altresressmsegnati
tutti gli elaborati e tutte le relazioni componeih®rogetto Esecutivo, sia in formato editabile ¢h formato non
editabile, in copia su supporto informatico (esrach, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso ¢gpaltatore
dovra produrre tutti gli stralci di progetto eséentrichiesti da Enti che a vario titolo ne farammhiesta, anche
nella successiva fase di esecuzione.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicaola consegna del Progetto Esecutivo o di consiegoanpleta
dello stesso, per cause imputabili all’ Appaltatdatto salvo quanto previsto al successivo comnsaf® applicata
la penale prevista nel Capitolato Speciale d’Ampalsalvo il risarcimento del maggior danno.
Il Comune siriserva di risolvere il Contratto ¢pra il ritardo superi i 30 ( trenta) giorni nadlire consecutivi,
oltre ai 30 gia previsti.

Art. 13 - Approvazione del Progetto Esecutivo
Il Comune, visionera e verifichera, in corso dibeleazione, lo stato di avanzamento del ProgettouEs®.
L'Appaltatore € tenuto a recepire tali osservazmitali valutazioni e ad introdurle nel Progett@&sivo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 145batelice civile e 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s,mualora Il
Comune ritenga non meritevole di approvazioneadigetto Esecutivo, il presente Contratto si risalivdiritto per
inadempimento dell’Appaltatore, che sara tenuteoisdrcimento del danno.
In caso di mancata approvazione dovuta a causesdivispetto a quelle di cui al precedente comnmbCymune
puo recedere dal presente Contratto e, ai serei gligeffetti dell’art.169, comma 7 del D.P.R.207/10 e s.m.i.
ed, in tal caso, all’Appaltatore é riconosciutoaamente quanto previsto dall’art 134 del D.Lgs168/2006 e
s.m.i., per quanto applicabile al servizio di pribggone.

Art. 14 Varianti progettuali
Le varianti al progetto definitivo, presentato @de di gara, sono disciplinate ai sensi, perftgitee nei limiti di
cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mliPtogetto Esecutivo non puo prevedere alcuna ziana alla
qualita e quantita delle lavorazioni previste neldetto Definitivo comprensivo delle integrazioechiche, della
proposta progettuale e delle migliorie previsto#drte dall’Appaltatore in sede di O.T. (Offertadnica) ed O.E.
(Offerta Economica) ed autorizzate dal Comune, hératte le migliorie e richieste dal Comune, chesderanno
necessarie in dipendenza da necessita tecnicheli faiza maggiore e similari evenienze.
Fermo restando quanto stabilito ai punti preced€Appaltatore € tenuto ad introdurre nel Progé&isecutivo,
anche se gia elaborato e presentato, tutte le idlodifichieste per iscritto dal Comune, che sianstgicate da
oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o naiveasenza che cio dia diritto a maggiori compensi
Sono parimenti compresi nel corrispettivo conti@#eventuali integrazioni o chiarimenti agli eledtorichiesti
dai vari enti preposti al controllo per 'emissiothelle determinazioni di competenza.

Art. 15 Responsabilita della progettazione esecutiva
Fermo restando quanto stabilito al precedentecdwti®, le disposizioni normative di cui al D.lg€63(2006 e s.m.i.,
nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in materiatdiit di progettazione e di redazione di progettiresponsabilita
del progettista in caso di errori 0 di omissioni Elegetto Esecutivo che pregiudichino, in tuttio parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzagiamonché di limitazioni alle varianti in corso pkwa, si intendono
recepite dal presente Contratto ed assunte cobigbbdalle parti.

CAPITOLO 02 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 16 Interpretazione del contratto e del capitolato spdale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gtbg vale la soluzione piu aderente alle finaliék f@ quali il lavoro é
stato progettato e comunque quella meglio rispoedaircriteri di ragionevolezza e di buona tecmisacutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra lan compatibili 0 apparentemente non compatibitivéno applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle chanfa eccezione a regole generali, in secondo luogelley
maggiormente conformi alle disposizioni legislativeegolamentari ovvero all'ordinamento giuridigo,terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di déeee ordinario.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordaati diversi atti di contratto, fermo restandaqgto stabilito nei predenti capoversi,
I'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle indite dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;



- elenco prezzi;
- disegni.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosine delle disposizioni del capitolato specialeppalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dsultati ricercati con l'attuazione del progetto rappto; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 186369 del codice civile.

Art. 17 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi alleg#i parte dell’appaltatore equivale a dichiarazialeperfetta
conoscenza e incondizionata accettazione dellee|edgj regolamenti e di tutte le norme vigenti iatemia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione detigtnorme che regolano il presente appalto, @rgetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del regolanzedi esecuzione ed attuazione DPR 207/2010, 'apfosé da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza erdisita degli atti progettuali e della documentae, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, telkcondizioni pattuite in sede di offerta e di ogiftra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbatscritto col responsabile del procedimento, eateno I'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 18 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazi@appaltante si avvale, senza pregiudizio per odro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura pravikagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratt
Qualora I'esecutore sia un’associazione temporaneeaso di fallimento dell'impresa mandataria ouda impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente imboh8 e 19 dell’'articolo 37 del Codice dei confratt

Art. 19 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; diretbre di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all'articolo 2 del capitolato genesati’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tueintimazioni, le assegnazioni di termini e ogttra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai senseienmodi di cui all’articolo 3 del capitolato genkrad’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamentevoria deve depositare presso la stazione appajtantsensi e nei

modi di cui all’articolo 4 del capitolato general&appalto, il mandato conferito con atto pubblicgpersona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazioppaltante. La direzione del cantiere € assuntaditaettore tecnico

dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secoteprevisioni del capitolato speciale in rappotte aaratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzioneadtiere da parte del direttore tecnico avviene iame delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantieoe I'indicazione specifica delle attribuzioni ésercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggettirapé nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iasisa I'organizzazione, la gestione tecnica e ladezione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il mdiamento del direttore di cantiere e del persodaléappaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'apgalte € in tutti i casi responsabile dei danni atiudall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché delldafedle o della frode nella somministrazione o mafhiego dei

materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve esmpestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variaeiatella persona di cui al comma 3 deve essere gammta dal
deposito presso la stazione appaltante del nudéeaamandato.

Art. 20 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistai e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeprniture, i componenti, anche relativamentéstemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devorssere rispettate tutte le prescrizioni di leggei eedolamento in

materia di qualita, provenienza e accettazionerdgeriali e componenti nonché, per quanto conclermkescrizione, i

requisiti di prestazione e le modalita di esecuzidnogni categoria di lavoro, tutte le indicazieontenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato, negharati grafici del progetto esecutivo e nella desone delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitaradiego dei materiali, la loro prowvista, il luogella loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si apaho rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 dapitolato generale



d’appalto.
Art. 21 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltaper ogni valore in cifra assoluta indicano laadeimazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltaer ogni valore contenuto in cifra assoluta, noe diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’'oiese non diversamente stabilito nella singolgpdéizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giu@8d@1, n. 1182.

CAPITOLO 03 TERMINI PER L’'ESECUZIONE

Art. 22 Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulal dormale contratto, in seguito a consegna, @sié da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalladetta stipula, previa convocazione dell’esecutore
E’ facolta della Stazione appaltante procedere i diurgenza, alla consegna dei lavori, anche neltee della
stipulazione formale del contratto, ai sensi daglicoli 337, secondo comma, e 338 della legge2d8el 1865, art
153, commi 1 e 4, del DPR 207/2010 e dell'articblg commi 10 e 12, del Codice dei contratti; inceso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale lerkioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore siopresenta a ricevere la consegna dei lavadiréttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferior® giorni e non superiore a 15; i termini per I'asgone decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Becarutiimente il termine di anzidetto é facoltdlaeStazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerareduzione, ferma restando la possibilita di avsaléella garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del dannazseche cid possa costituire motivo di preteseagzoni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidnto del completamento dei lavori, I'aggiudicatar escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento @sterato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione agelt prima dell'inizio dei lavori, il programmaegsitivo dei lavori
di cui al successivo Art. 27 , la documentazidnavvenuta denunzia di inizio lavori effettuatdi @gti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Casslile ove dovuta; egli trasmette altresi un oatgrdel DURC in data
non anteriore a tre mesi da quella del verbaleodisegna; il DURC é altresi trasmesso in occastingascun
pagamento in acconto o a saldo, in relazione artleeeventuali imprese subappaltatrici che abbipatsonale
dipendente.
Le disposizioni sulla consegna si applicano andleesingole consegne frazionate, relative alle ciagparti di lavoro
nelle quali questo sia frazionato, come eventualenerprevisto dal progetto esecutivo, oppure in gmea di
temporanea indisponibilita di aree ed immobilijtéh caso si provvede ogni volta alla compilazioneinl verbale di
consegna provvisorio e l'ultimo di questi costit@sverbale di consegna definitivo anche ai fini demputo dei
termini per I'esecuzione, se non diversamente deteti. I| comma 2 del presente articolo si apphoghe alle singole
parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitatesécuzione di alcune di esse.

Art. 23 Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto e fissato igiorni 1022 (diconsi milleventidue) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto catglle ferie contrattuali.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperamdel cronoprogramma dei lavori che potra fissaradenze
inderogabili per I'approntamento delle opere nemeéssall’inizio di forniture e lavori da effettuarda altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessitiliazazione, prima della fine dei lavori e piie certificato di

collaudo o certificato di regolare esecuzigmnéferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 24 Proroghe
L'appaltatore, qualora per causa a esso non impetaion sia in grado di ultimare i lavori nel térma contrattuale di
cui all'articolo precedente, puo chiedere la pgaropresentando apposita richiesta motivata alrdéngiorni prima
della scadenza del termine di cui all'articolo meente.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richigstd essere presentata anche qualora manchino dndBogiorni
alla scadenza del termine contrattuale, comungimapdi tale scadenza, qualora le cause che harnteondeato la
richiesta si siano verificate posteriormente; iresto caso la richiesta deve essere motivata amcheldzione alla
specifica circostanza della tardivita.
La richiesta & presentata al direttore di lavomukle la trasmette tempestivamente al R.U.P.edata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata dimettde al R.U.P. questi acquisisce tempestivaméptaere del direttore
dei lavori.



La proroga € concessa o0 negata con provvedimeritmsiel R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimentelld richiesta; il
R.U.P. pu0 prescindere dal parere del direttordadeiri qualora questi non si esprima entro 10mgierpud discostarsi
dallo stesso parere; nel provwvedimento € ripordaparere del direttore dei lavori qualora quest difforme dalle
conclusioni del R.U.P. .

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorndliel0 giorni di cui al comma 4 sono ridotti risfpeamente a 10 giorni
e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la prorsigaconcessa formalmente dopo la scadenza delnmiicui all’ Art.
23 , essa ha effetto retroattivo a partire daukimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i terdiioui al presente articolo costituisce riget&la richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 26 del cafato generale d’appalto

Art. 25  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni clot@iche oggettivamente eccezionali od altre cienaze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori gdaoo utiimente a regola d’arte, la direzione deoti d'ufficio o
su segnalazione dell’'appaltatore puo ordinare $pesasione dei lavori redigendo apposito verbalétediappaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situaziorg determinano la necessita di procedere alla redazii una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'articoloZl3omma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice ateitratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessuminideo spetta all’'appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere: a) itamone dello stato di avanzamento dei lavori;I’Bjleguata
motivazione a cura della direzione dei lavori;’eyéntuale imputazione delle cause ad una dellé par terzi, se del
caso anche con riferimento alle risultanze del alerbi consegna o alle circostanze sopravvenute.
La sospensione € regolata dagli artt. 158 e 159B& 207/2010.
Il verbale di sospensione & controfirmato dall'dtgiare, deve pervenire al R.U.P. entro il quinforigo naturale
successivo alla sua redazione e deve essere itestitntrofirmati dallo stesso o dal suo delegatmglora iIR.U.P. non
si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il vatb si da per riconosciuto e accettato dalla Stazappaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma deérbale di sospensione o rifiuti di sottoscrigemppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norméadidblo 165 del regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data diziede del verbale, accettato dal R.U.P. o suleqaakia formata
'accettazione tacita; non possono essere ricontes@ospensioni, e i relativi verbali non hannauaic efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazion siano riconosciute adeguate da parte delfR.U.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quiritargp antecedente la sua presentazione al R.UuBlomg il predetto
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto rgiodalla redazione oppure rechi una data di decparedella
sospensione anteriore al quinto giorno precedendata di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensiometibté dei lavori redige il verbale di ripresa cbktre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicgierni di effettiva sospensione e il conseguentevoutermine
contrattuale dei lavori differito di un numero domi pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmatdl@gpaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ effickalla data della sua
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si &@lo le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicanche a sospensioni parziali e riprese parzialiatigano per oggetto
parti determinate dei lavori, da indicare nei liglaterbali; in tal caso il differimento dei termioontrattuali & pari ad
un numero di giorni costituito dal prodotto deimiiodi sospensione per il rapporto tra 'ammontdeelavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stessaripdo secondo il programma esecutivo dei lavedatto dall'impresa.

Art. 26 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori geuse di pubblico interesse o particolare netgesbordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatoreieettiode dei lavori ed ha efficacia dalla data migsione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui soraute meno le ragioni di pubblico interesse o dtigaare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sagre i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasso
tempestivamente all’appaltatore e al direttorelaledri.
Per quanto non diversamente disposto dal preseitela, agli ordini di sospensione e di ripresaessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articol68Le 159 del D.P.R. 27/2010 in materia di verdafospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se punaji durino per un periodo di tempo superiore adjusrto della
durata complessiva prevista dal contratto, o comenguando superino 6 mesi complessivamente, &b puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza imd&; la Stazione appaltante pud opporsi allo gitiento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimdflgione dei maggiori oneri derivanti dal prolamgento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivenaelila documentazione contabile.

Art. 27 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e mnoprogramma
Il cronoprogramma economico di cui all'art. 40 dgb.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone eomionalmente i
lavori ed il relativo importo globale da eseguier pgni anno decorrente dalla data di consegnailavo
Ai fini della consegna lavori ed entro 7 giorntegedenti la data prevista per la consegna medgekappaltatore deve
predisporre e consegnare alla direzione lavori opnio programma dei lavori, elaborato in relaziaike proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditorialilea @ropria organizzazione lavorativa. Qualorapalpatore non presenti



il programma dei lavori entro il termine stabilitbresponsabile del procedimento fissa una nuata d il termine per
la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualormsidmente trascorso il nuovo termine assegnataoetponsabile del
procedimento, la stazione appaltante ha facoltésdlivere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi aoali di ultimazione, con l'eventuale programn® lhvori
predisposto dalla stazione appaltante e deve espgm®vato dalla stazione appaltante, mediante ssgipae di un
visto del responsabile del procedimento, sentifinkttore lavori. La stazione pud chiedere all'alp@tore di apportare
modifiche al programma dei lavori; in tal casodtrine per la consegna dei lavori rimane sospela data della
richiesta medesima. Qualora la stazione appaltaoniesi sia pronunciata entro la data previstagepbhsegna lavori, il
programma si intende accettato, fatte salve pallegicitd o indicazioni erronee palesemente incatipli con il
rispetto del termine di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpu® essere modificato o integrato dalla Staziomakgnte, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessaltaraiglior esecuzione dei lavori e senza alcumgenso o indennizzo
per I'appaltatore medesimo ogni qualvolta sia neseés alla migliore esecuzione dei lavori e in jgatare:

a)per il coordinamento con le prestazioni o le itone di imprese o altre ditte estranee al cordratt

b) per lintervento o il mancato intervento di st&i concessionarie di pubblici servizi le cui i@&no coinvolte in
gualunque modo con l'andamento dei lavori, purché mmputabile ad inadempimenti o ritardi della Siae
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con au#rignti o altri soggetti diversi dalla Stazione @fgnte, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di &uselgli immobili, i siti e le aree comunque intesae dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversideista o aziende controllate o partecipate dakeiBhe appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in quaique modo interessati dai lavori intendendosjuiesti casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale delsz®ne appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguirev@rsui campioni, prove di carico e di tenuta e fonamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per tarsizza e la salute nel cantiere, in ottemperalizatiaolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il progranesecutivo dei lavori deve essere coerente comilqdi sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente iateged aggiornato.

L'appaltatore si impegna a consegnare alla Direziamori, ogni due mesi, il programma dei lavorgiagnato secondo
'andamento effettivo dei lavori. Qualora I'appaitee non adempia a quanto disposto dal presentenegia Stazione
appaltante pud sospendere il pagamento degli davamtrati; inoltre, anche in caso di ritardato mgénento oltre 10
giorni successivi alla scadenza dei due mesi, 8dpfwre decade dal diritto di avanzare riserveretege di sorta
relativamente ad eventuali ritardi accumulati fanquel momento.

Art. 28 Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabpieo I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naile consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari @6 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque comgilesmente
non superiore al dieci per cento.
(Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del regolaneegenerale di attuazione DPR 207/2010 , la pen&eedessere fissata nella
misura proporzionale compresa tra lo 0,3 per mdlEl per mille dell'importo netto del contrafto

Art. 29 Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizdei lavori, della loro mancata regolare o cordtiua conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della kitardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere dl'alacciamento alle reti tecnologiche necessalisuo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettriceef'@cqua;
b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio acomvenienti o infrazioni riscontrate dal direttafei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di seama, ivi compreso il coordinatore per la sicurdnZase di esecuzione,
se hominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chepaltatore ritenesse di dover effettuare per lawesene delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, sath® siano ordinati dalla direzione dei lavori pressamente approvati
da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove mdabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento deglimadmenti a carico dell'appaltatore comunque predat presente
capitolato;
f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ®rinitori, subappaltatori, affidatari, altri inceati dall'appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
0) le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appeltdal Direttore dei lavori, dal Coordinatore fesicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza dellerenidusicurezza dei lavoratori nel cantiere o ieroganza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali nei confronti dei lavoratori impiégeel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispetfigoMinistero del lavoro e della previdenza socialeelazione alla
presenza di personale non risultante dalle sceitturda altra documentazione obbligatoria o in cdisoeiterate
violazioni della disciplina in materia di superareedei tempi di lavoro, di riposo giornaliero etsaanale, ai sensi



dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agdXd06, n. 248.

Non costituiscono altresi motivo di differimentolliieizio dei lavori, della loro mancata regolare continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della lotardata ultimazione i ritardi o gli inadempintedi ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di pporti contrattuali con la Stazione appaltantel agpaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stez@ppaltante medesima le cause imputabili a déte imprese o
fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono cosditmiotivo per la richiesta di proroghe di cui affieolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, peedisapplicazione delle penali di cui all'articdl8, né per I'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo. 21

Art. 30 Risoluzione del contratto per mancato rispetto determini
Ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contraiti ritardo imputabile all'appaltatore nel risgeetdei termini per
l'ultimazione dei lavori o delle scadenze espligiemte fissate allo scopo dal programma temporgbergare a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produceikoluzione del contratto, a discrezione della Stagiappaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione,.
La risoluzione del contratto trova applicazione adg formale messa in mora dell'appaltatore coe@sazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittacan il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penalewdi all’articolo 19, comma 1, &€ computata sul pgoialeterminato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatorpait al programma esecutivo dei lavori e il teen@ssegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la@gsa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dal@aBone appaltante in seguito alla risoluzioneagitratto, comprese
le eventuali maggiori spese connesse al completant®i lavori affidato a terzi. Per il risarcimerdotali danni la
Stazione appaltante puo trattenere qualunque somatarata a credito dell’appaltatore in ragione ldeori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPITOLO 04 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-e@8 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazitalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non € dovuta alcuna anticiezi

Art. 32 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvoltagorto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sedsgli 29, 30, 31 e
32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi dgliata relativa degli oneri per la sicurezza e #ondella ritenuta di cui
al comma 2, e al netto dellimporto delle rate dc@nto precedenti, raggiungono un importo non iofer a

€.1.000.000,00 (EURO Unmilione/00).

A garanzia dell’'osservanza delle norme e dellegizeni dei contratti collettivi, delle leggi e deegolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenzaueegiza fisica dei lavoratori, sull'importo nettoogressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sdaBiarticolo 7, comma 2, del capitolato generdlappalto, da

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarslleleondizioni di cui al comma 1, il direttore deivori redige la

contabilita ed emette lo stato di avanzamentoalairi, ai sensi dell’articolo 194 del DPR 207/2010

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.l&Rette il conseguente certificato di pagamentseasi dell’articolo

195 del regolamento di esecuzione ed attuazione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento @dletio certificato entro i successivi 30 giorni,dia@te emissione
dell'apposito mandato e alla successiva erogazdia@ore dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periagleesore a 90 giorni, per cause non dipendentiagabltatore e

comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatmué chiedere ed ottenere che si provveda alla imakaziello stato
di avanzamento prescindendo dall'importo minimewial comma 1.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della leggagbsto 2006, n. 248, I'emissione di ogni certificdt pagamento &
subordinata all'acquisizione del DURC e all’esibiz¢ da parte dell’appaltatore della documentazaitestante che la
corretta esecuzione degli adempimenti relativiersamento delle ritenute fiscali sui redditi didaw dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicuivabbbligatori per gli infortuni sul lavoro e leatattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatoseaisi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, carBra 3, del presente
Capitolato.

| pagamenti per la fornitura e messa in opera dafiparecchiature e/o componenti elettroidraulictlettriche,
elettroniche e di automazione verranno effettuatoado la seguente suddivisione percentuale:

. 50% all'atto delle messa in opera;

. 30% all'atto della verifica di funzionalita e/oakffettuazione delle prove idrauliche di tenuta;



. 10% all'atto della presentazione della documentezidi conformita ai sensi del D.M. 37/2008 (impiant
elettrici) o delle certificazioni d'origine rilagde dal costruttore (componenti elettroidrauliche);

. 10% all'atto del collaudo definitivo delle opereald@ percentuale, in sede di contabilita finale rjpassere
svincolata dall'impresa su presentazione di poffilegussoria assicurativa a garanzia del corrigigote importo.

Art. 33 Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori & redatto entro @0rni dalla data della loro ultimazione, accertata@ apposito verbale, &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmessdRdl.P.; col conto finale & accertato e propostodbrto della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui digzione definitiva ed erogazione & subordinatemilssione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizionicdi al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoseritall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., eiittermine perentorio di
15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto fmael termine indicato, o se lo firma senza canfme le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il contodile si ha come da lui definitivamente accettato.
I R.U.P. formula in ogni caso una sua relazioneoato finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di diAg. 32 , comma 2, nulla ostando, &€ pagata @@®0 giorni dopo
'avvenuta emissione del certificato di collaudorisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisoespnzione di accettazione dell'opera, ai sensiadgtolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento spalto solo a condizione che I'appaltatore presapgiosita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 14dmma 9, del Codice dei contratti e dell'articolod12el regolamento
generale.
Ai sensi dell'articolo 124 del regolamento DPR 200 la garanzia fideiussoria di cui al comma vedavere validita
ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione dettificato di collaudo provvisorio o del certificatdi regolare
esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo delia di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquoth legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicapeabdo di due anni;
b) ha efficacia dalla data di erogazione della ditaaldo e si estingue due anni dopo I'emissioglecértificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolasecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante paesere di atto di fideiussione rilasciato da uranda o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizzadidssoria rilasciata da impresa di assicuraziooefocme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12zm&004, n. 123, in osservanza delle clausoleiidallo schema tipo
1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’'articolo 1669 del codiegle, I'appaltatore risponde per la difformitd evizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal sétggappaltante prima che il certificato di collaudal certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono iztilare la massima diligenza e professionalita, hénienprontare |l
proprio comportamento a buona fede, al fine di evailare tempestivamente i vizi e i difetti riscdaiianonché le
misure da adottare per il loro rimedio.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della leggeagosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo & sutmdli
all'acquisizione del DURC e all'esibizione da padell’appaltatore della documentazione attestaht la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamelelte ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipgamte, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbliga per gli infortuni sul lavoro e le malattie pessionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.
Il pagamento della rata di saldo & altresi subatdiralla condizione che I'appaltatore presentidézga indennitaria
decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del iCedlei contratti e all'articolo 36, comma 8, de¢gente capitolato
speciale d’appalto.

Art. 34 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornigrdgorrenti tra il verificarsi delle condizioni e lldecircostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai serdi’articolo 23 e la sua effettiva emissione e naeasdisposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione;coeso tale termine senza che sia emesso il cettifidi pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legalr pgrimi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttsamente anche questo
termine spettano all'appaltatore gli interessi dirannella misura stabilita con apposito decretoisténale di cui
all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni@rdorrenti tra I'emissione del certificato di pagamno e il suo effettivo
pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tatmine senza che la Stazione appaltante abbiavguaato al
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli inteirésgali per i primi 60 giorni di ritardo; trascarsnfruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore mfieréssi di mora nella misura stabilita con apposiecreto
ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, d&bdice dei contratti.
Il pagamento degli interessi di cui al presentécald avviene d'ufficio in occasione del pagameritbacconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessgitdndnde o riserve; il pagamento dei predettiregsi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dgerila
E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i terminialii ai commi precedenti, oppure nel caso in @mihontare delle rate



di acconto, per le quali non sia stato tempestivaememesso il certificato o il titolo di spesa, gamga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai seaei'articolo 1460 del codice civile, rifiutando a@dlempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non proveesidemporaneamente al pagamento integrale di quaaturato; in
alternativa, é facolta dell’appaltatore, previatitogione in mora della Stazione appaltante, proveoe il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione dehtatto, trascorsi 60 giorni dalla data della jetéal costituzione in
mora, in applicazione dell’articolo 133, comma &l Godice dei contratti.

Art. 35 Revisione prezzi
Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codidei contratti, e successive modifiche e integraziénesclusa
gualsiasi revisione dei prezzi e non trova applara I'articolo 1664, primo comma, del codice avil

Art. 36 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto quall$tasna; ogni atto contrario € nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi deilbowato disposto dell’articolo 117 del Codice dentatti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione cleedsionario sia un istituto bancario o un intermedifinanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’lgak che il contratto di cessione, in originale @adpia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o coalestite al certificato di pagamento sottoscrittoRI&).P..

CAPITOLO 05 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 37  Eventuali lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a missoao effettuate secondo le specificazioni datée nebrme del
presente capitolato e nell’enunciazione delle dmgoci in elenco; in caso diverso sono utilizzage la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguitevate in loco, senza che l'appaltatore possa féarevecriteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che madfino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutaziongrassamenti o aumenti dimensionali di alcun gensoa
rispondenti ai disegni di progetto se non saranaid greventivamente autorizzati dal direttore ldgori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a mng s’intende sempre compresa ogni spesa occopenttare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presergpitolato e secondo i tipi indicati e previstghetti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle fornitwera effettuata applicando alle quantita eseguijpeezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo per la parte prevista a misura sono valutati dudise dei prezzi di cui
all'elenco allegato al presente capitolato, coguantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 38 Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo € effettuata sdode specificazioni date nell’enunciazione e axeléscrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze ddgftiorati grafici e di ogni altri allegati progetiy il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senha possa essere invocata dalle parti contraentnaleerifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita ditdigvori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmis'intende sempre compresa ogni spesa occompentéare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presec#pitolato e secondo i tipi indicati e previstigheatti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiestcayeni, Iforniture e prestazioni che, ancorché nopliggamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpians rilevabili dagli elaborati grafici o viceverdao stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente eimsecamente indispensabili alla funzionalita, catgdza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le actd@ll'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuaipplicando all'importo netto di aggiudicazione percentuali
convenzionali relative alle singole categorie didi@ indicate nella tabella dei lavori a corpo legata al presente
capitolato per farne parte integrante e sostanaidlgiascuna delle quali va contabilizzata la quuérte in proporzione
al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantita relative avde a corpo non ha validita ai fini del presendécato, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazallzegara, a verificare le voci e le quantita ieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della forfamione della propria offerta e del conseguentegmettivo.
Qualora in corso d’'opera debbano essere introda@tt@zioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 @,3e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P.a®n l'assenso dell’appaltatore, possa essere iefim prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono esserertivate “a corpo”.
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo cagspivo non siano valutabile mediante I'utilizzo de¢zzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nposzzi ai sensi dell'articolo 39. Il corrispettiyaer il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'astta fisso e invariabile senza che possa esseveata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul velattribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuad@dro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesarente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabiti@ presente capitolato e secondo i tipi indieagirevisti negli atti



progettuali. Pertanto nessun compenso puo essehmisio per lavori, forniture e prestazioni checaanhé non
esplicitamente specificati nella descrizione deblaa corpo, siano rilevabili dagli elaborati gcafo viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazidm siano tecnicamente e intrinsecamente indisp#éinaido funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'operalégtp secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a comaeffettuata applicando all'importo del medesimbpetto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenziomdditive alle singole categorie di lavoro indicateoerizia, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte inpmzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impigatnologici per i quali sia previsto un prezzmtrattuale unico non
costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo iitegrante il presente capitolato, sono valutabase all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli attgettuali e sul bando di gara, secondo la percengabilita negli atti
di progetto o di perizia, intendendosi come esegeiiiquidabile la quota parte proporzionale a tuaseguito.

Art. 39  Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia & affata secondo i prezzi unitari contrattuali pemporto delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'iega stessa, con le modalita previste dall’artid&d del regolamento
generale.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo Ber la parte eseguita in economia, sono contahtiizeparatamente con
gli stessi criteri.

Art. 40 Valutazione dei manufatti e dei materiali in generee a pié d’opera

A discrezione dell’Amministrazione appaltante evigreutorizzazione del RUP, i materiali approvvitad in cantiere,
gualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potra essere compresi negli stati di avanzamenttadeii nella misura
non superiore al 40%. La valutazione sara fattasana, con i relativi prezzi di Elenco per i magdira pie d'opera.

Non potranno comunque essere presi in considemziateriali e manufatti che non siano destinatieadere
completamente impiegati in opere definitive facgiatite dell'appalto.

I materiali e i manufatti portati in contabilitamangono a rischio e pericolo dell'appaltatorepsspno sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori cosi come preisitr dall’art. 28 del Capitolato generale d’appalto

L'appaltatore che nel proprio interesse o di su&aitiva abbia impiegato materiali 0 componenticdratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti cotiedi 0 eseguito una lavorazione piu accurata, handiritto ad
aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione dewsere redatta come se i materiali fossero confaila
caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di r@te convenienza da parte del direttore dei lakionpiego di

materiali o componenti aventi qualche carenza ndileensioni, nella consistenza o nella qualita, evovsia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, ai@fmtore deve essere applicata un'adeguata ritRizlel prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera cigttbile senza pregiudizio e salve le determamzilefinitive

dell'organo di collaudo.

CAPITOLO 06 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 41 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codidei contratti € richiesta una cauzione provvisdiianporto pari al
2% (due per cento) dell'importo preventivato deida da appaltare, comprensivo degli oneri peritarezza, da
prestare al momento della presentazione dell'affert

Art. 42 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dentratti, e dell’articolo 123 del regolamento ediecuzione ed
attuazione DPR 207/2010 , é richiesta una gardidg#ussoria, a titolo di cauzione definitiva, pati10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggicazione sia fatta in favore di un'offerta inferi@&importo a base
d’'asta in misura superiore al 10 per cento, lamasafideiussoria € aumentata di tanti punti petwah quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribmsg superiore al 20 per cento, I'aumento & dipduei percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta migereentuale.
La garanzia fideiussoria € prestata mediante aitt@iddiussione rilasciato da una banca o da unrimggliario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria si#ta da un’impresa di assicurazione, in confarmila scheda tecnica
1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004123, in osservanza delle clausole di cui atthema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, con particolare rigoaalle prescrizioni di cui all'articolo 113, comih e 3, del Codice
dei contratti. La garanzia € presentata in originalla Stazione appaltante prima della formaleosotizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.



La garanzia & progressivamente svincolata a midellvanzamento dell'esecuzione, nel limite massital 75 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svinca@cautomatico, senza necessita di benestare del ittemi®, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istitumagte, da parte dell'appaltatore o del concessmrdegli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documentorigirale o in copia autentica, attestanti 'avvenegecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residub 2fe per cento, cessa di avere effetto ed €& swtaol
automaticamente all'emissione del certificato diacmlo provvisorio oppure del certificato di reg@eesecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senmacessita di ulteriori atti formali, richieste, tatizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garafidésussoria, parzialmente o totalmente, per lesspdei lavori da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle ggéori somme pagate durante I'appalto in conframtdsultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanziaviene con atto unilaterale della Stazione app#dt senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo redtail diritto dell'appaltatore di proporre azionenanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reiatagrella misura legale di cui al combinato dispafti commi 1 e 3
qualora, in corso d'opera, sia stata incameratazigdmente o totalmente, dalla Stazione appaltaimecaso di
variazioni al contratto per effetto di successiti di sottomissione, la medesima garanzia pudressaotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre noméegrata in caso di aumento degli stessi import &lla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

Art. 43 Riduzione delle garanzie
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, commaél,Codice dei contratti, Iimporto della cauzignevvisoria di cui
all'articolo 32 e limporto della garanzia fideios®s di cui all'articolo 33 sono ridotti al 50 peento per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accrdadiasensi delle norme europee della serie UNI ENI45012 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazionel distema di qualita conforme alle norme europsa derie UNI
CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione dellesspnza di elementi significativi e tra loro cortieth tale sistema,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppuettéra r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
In caso di associazione temporanea di concorrentipd orizzontale le riduzioni di cui al presendgticolo sono
accordate qualora il possesso del requisito dakcodbmma 1 sia comprovato da tutte le impresespn@azione.
In caso di associazione temporanea di concorrétipalverticale le riduzioni di cui al presentdienlo sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza dellerlioni appartenenti alle categorie assunte integnate da imprese
in associazione in possesso del requisito di cabaima 1; tale beneficio non € frazionabile traresp che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 & cawvgo dall’annotazione in calce alla attestaziof@ASai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possess requisito di cui al comma 1 puo essere comgimdalla
certificazione rilasciata dall'organismo accreditgualora: a) I'impresa abbia utilizzato, per laega per I'eventuale
aggiudicazione, una qualificazione per una classifion superiore alla Il; b) I'impresa sia in passedi attestazione
SOA in corso di validita ma il possesso del redaisii cui al comma 1 non sia stato ancora annctatia predetta
attestazione, a condizione che I'impresa abbigpggaentato istanza alla SOA per il relativo agganento.
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 @edice dei contratti, per beneficiare della ridue di cui al comma
1, il requisito della qualita deve essere posseduatoogni caso dall'impresa partecipante e aggiudita,
indipendentemente dalla circostanza che sia possathl'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliariavéeessere in
possesso del predetto requisito solo in relazidiabbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34eti2000.

Art. 44 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dentratti, e dell'articolo 125, del regolamento efiecuzione,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alléosgtizione del contratto, a produrre una polizzsicrativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischésBcuzione e che preveda anche una garanziapdinsailita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei liad@ polizza assicurativa € prestata da un’'impdisassicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai qualifeirisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicuraioerre dalla data di consegna dei lavori e cdsar@ 24 del giorno
di emissione del certificato di collaudo provvisn)rda comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla datdtanazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; in cashh emissione di collaudo provvisorio o di certfio di regolare
esecuziorfeper parti determinate dell’opera, la garanzia &gs quelle parti e resta efficace per le panti ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte dellaa8bne appaltante secondo la destinazione equigabnli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certdiatitcollaudo provvisorio. Il premio € stabilito misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 el garanzie assicurative sono efficaci ancheasoadi omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolpreimio da parte dell'esecutore fino ai successiei mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi deeuzione da qualsiasi causa determinati deveredpitti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiansedella distruzione totale o parziale di impiamtopere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori ddgettazione, insufficiente progettazione, azidrtedzi o cause di forza



maggiore; tale polizza deve essere stipulata f@lfaa «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve m@ere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contradtdordo dell'lVA e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, teamge e permanenti, eseguite o in corso di esg@izio
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiattrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dellimpresa, compresini liella Stazione appaltante destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e s elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e mewio tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o pedlitgondotte idriche, fognarie, gasdotti e sirliti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosigei o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da ediorealizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazioradl'integra garanzia a cui I'impresa e tenuta, limeiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibilicaso concreto, per I'obbligazione di risultate
essa assume con il contratto d’appalto anche ai defi’articolo 1665 del codice civile.

Deve essere integrata in relazione alle sommeuwasicin caso di approvazione di lavori aggiungiffidati a qualsiasi
titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civiée ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatgpper una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferior€a800.000 (EURO Cinquecentomila/008 deve :

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltati®igba risarcire quale civilmente responsabileovers
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicaeabndo le norme vigenti e verso i dipendengste
non soggetti allobbligo di assicurazione contro gifortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli arfuni da loro sofferti in conseguenza del compugato
colposo commesso dallimpresa o da un suo dipeaddet quale essa debba rispondere ai sensi
dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a gane dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 aguere
della Stazione appaltante occasionalmente o swltmante presenti in cantiere e a consulenti
dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che trgplrsone” si intendono compresi i rappresentantadel
Stazione appaltante autorizzati all'accesso alieati componenti dell’ufficio di direzione deMari, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Qualora il contratto di assicurazione preveda imiopercentuali di scoperto o di franchigia, geesbndizioni:
a) inrelazione all'assicurazione contro tutti i riscihesecuzione di cui al comma 3, tali franchigiscoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) b) in relazione all'assicurazione di responsabiitdle di cui al comma 4, tali franchigie o scoperon sono
opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestatéagipaltatore coprono senza alcuna riserva anctienni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Quall’appaltatore sia un’associazione temporaneaiicorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato daltiaolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, el'dalcolo 128 del
DPR 207/2010, le stesse garanzie assicurativegpeesalla mandataria capogruppo coprono senzaalisarva anche
i danni causati dalle imprese mandanti.
Per i lavori d'importo superiore agli ammontarikstiéi con decreto del Ministro delle Infrastruttue dei Trasporti,
(€10.556.000,00), prima dell’emissione del cerdifecdi collaudo provvisorio, I'appaltatore si olgiaia presentare una
polizza assicurativa indennitaria decennale postyreaun limite di indennizo di importo pari€a ............ )nonche
una polizza per responsabilita civile verso teon massimale non inferiore a €4.000.000,00, ae#idesima durata, a
copertuta dei rischi di rovina totale o parziald’dpera, ovvero dei rischi derivanti da gravi dtfecostruttivi, ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del Codice dei coriraton decorrenza dalla data emissione del predsttificato e
cessazione alla scadenza del decimo anno dalEagiasa.

CAPITOLO 07 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 45 Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta diouhdirre nelle opere oggetto dell'appalto quelleiarar che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza pke questo l'impresa appaltatrice possa pretenderspensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavaseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza dellesprizioni ed entro i
limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitalo generale d’appalto, dagli articoli 43, commalBl e 162 del
regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 20@/2@kll'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto eseaytiprestazioni e forniture extra contrattuali diatpiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto dellazaires lavori, recante anche gli estremi dell’appigne da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta e o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore silesse in diritto di opporre, deve essere preseptatiscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’operggetto della contestazione. Non sono prese in deretione



domande di maggiori compensi su quanto stabilitadntratto, per qualsiasi natura o ragione, qualma vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio deliera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comnggi Interventi disposti dal direttore dei lavorirpésolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo remperiore al 10% per lavori di recupero, ristm#hione,
manutenzione o restauro e 5% per gli altri lavdelle categorie omogenee di lavori dell'appaltome individuate
nella tabella allegata al presente capitolatdyeermn comportino un aumento dell'importo del catttr stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazppaltante, le varianti, in aumento o in dimione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitypre che non comportino modifiche sostanzialeesimotivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze soenawte e imprevedibili al momento della stipula dehtratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti nongpsuperare il 5 per cento dell'importo originadiel contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esena dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscrittoatto di sottomissione quale appendice contiattehe deve indicare
le modalita di contrattazione e contabilizzazioe#edlavorazioni in variante.

Art. 46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate medianteplimpzione dei prezzi di cui all’elenco prezzi aattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi cattuale, non siano previsti prezzi per i lavorvariante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito vierldaconcordamento, con i criteri di cui all’adio 163 del
regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 20@/20

CAPITOLO 08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47  Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpeli tutte le norme vigenti in materia di previeme degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione elirpanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservarepgmasamente le disposizioni del vigente Regolaméentmale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quastisto dalle vigenti disposizioni, gli appogitani per la
riduzione del rumore, in relazione al personalieeadtrezzature utilizzate.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i ldavpralora sia in difetto nell’applicazione di quarstabilito nel
presente articolo.
L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le leazioni da lui direttamente subappaltate al coteincident and
injury freex.

Art. 48  Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazioppadtante, entro 30 giorni dall'aggiudicazionedicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipeadti e una dichiarazione in merito al rispetto delgblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattivigore.
L'appaltatore € obbligato ad osservare le misuregdi di tutela del decreto legislativo n. 626 @94 e D.Lgs 81 del
2008 e s.m.i.

Art. 49  Piani di sicurezza
L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosgne senza riserve o eccezioni il piano di siaaee di
coordinamento predisposto dal coordinatore peiclaazza e messo a disposizione da parte dellmstaappaltante ai
sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto aspraente precisato al comma 2.
L'appaltatore pud presentare al coordinatore pesidarezza in fase di esecuzione una o piu propostiévate di
modificazione o di integrazione al piano di sicm@e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecrielogvero quando ritenga di poter meglio garardirsicurezza del
cantiere sulla base della propria esperienza, amcheeguito alla consultazione obbligatoria e pntva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri laverata rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per lavereione degli infortuni e al tutela della salutei davoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzdneaimcseguito a rilievi o prescrizioni degli orgahniigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore parsicurezza in fase di esecuzione si pronuncpéstivamente con atto
motivato da annotare sulla documentazione di camtisull’accoglimento o il rigetto delle proposteegentate; le
decisione del coordinatore sono vincolanti perpgaatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro iintee di tre giorni lavorativi dalla presentaziodelle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta diidie giorni lavorativi nei casi di cui al commal@ttera a), le proposte
si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato @iittermine di tre giorni lavorativi dalla presamtone delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta diidie giorni lavorativi nei casi di cui al commalgttera b), le proposte
si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazioninnpuo in alcun



modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prgmttuiti, né maggiorazioni del corrispettivo mefese risarcitorie
di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualoradmtuale accoglimento delle modificazioni ed inggpni comporti
maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale citapga sia debitamente provata e documentata, apphcazione la
disciplina delle varianti.

Art. 50  Piano Operativo di sicurezza
L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltat@mnno I'obbligo di trasmettere alllamministrazioaggiudicatrice
prima dell'inizio dei lavori la documentazione pigte dalla vigente normativa relativamente agli mgienenti
assicurativi e antinfortunistici, nonché una cogéh piano operativo di sicurezza di cui all’art, 8mmal, lettera h),
del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’enygpaltante il piano operativo di sicurezza nel rispelelle vigenti
disposizioni, prima della consegna dei lavori; sesjo obbligo non viene rispettato I'amministragaygiudicatrice
non procede alla consegna dei lavori e diffidapafatore a ottemperare entro un termine massim®0dgiorni,
trascorso inutilmente il quale si procede allaltizmne del contratto secondo le disposizioni vigen
L'appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediatansegna dei lavori prima della stipula del relatasantratto, di
presentare il piano operativo di sicurezza noredhenta giorni dalla consegna dei lavori; se quesbligo non viene
rispettato I'ente appaltante diffida I'appaltatareottemperare entro un termine massimo di trentanigitrascorso
inutilmente il quale non si procede alla stipuldamntratto.

Art. 51 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
L'appaltatore & obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all’articolo 15 del decrdemislativo n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanzeyleadempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 87all'allegato Xl
del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
| piani di sicurezza devono essere redatti in confid alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tsthy@mente prima dell'inizio dei lavori e quindirmdicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, figone alla camera di commercio, industria, agingito e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati davoratori dipendenti e la dichiarazione circas$alvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatarié tenuto a curare il coordinamento di tutte I@riese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piandatti dalle imprese subappaltatrici compatibili lweo e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. In caso di aagmme temporanea o di consorzio di imprese dettdigo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttorentec di cantiere & responsabile del rispetto daehpida parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costiteigarte integrante del contratto di appalto. Levigma ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltafocomunque accertate, previa formale costituzionemora
dell'interessato, costituiscono causa di risolugidel contratto.

CAPITOLO 09 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 Subappalto
Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affitian cottimo secondo le modalita specificate hahdo di gara e nel
rispetto della normativa regionale e nazionaleiférimento e antimafia, nonché dell’'art. 118 delL@s. 163 del 12
aprile 2006 e dell'art. 170 del d.p.r. 207/2010.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria app@@®o sono scorporabili o subappaltabili, comeciaidi nel bando di
gara, ferme restando 'osservanza dell’articolo déBCodice dei contratti, come di seguito speatfic

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dentratti, & vietato il subappalto o il subaffidamo in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impiargi opere speciali, di cui all’articolo 107, comma d&l
regolamento di attuazione DPR 207/2010, di impsujperiore al 15% dell'importo totale dei lavoridppalto;

b) (1) é vietato il subappalto o il subaffidamentaattimo dei lavori appartenenti alla categoria ptemte per una
guota superiore al 30 per cento, in termini ecorgrdell'importo dei lavori della stessa categgriavalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da cugltevalente, nonché i lavori costituenti struttunepianti e
opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2] ®PR 207/2010, di importo superiore al 10% delfbrto
totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non soEeal 15% dell'importo totale, a tale fine indit nel
bando, devono essere obbligatoriamente subappajizdiora I'appaltatore non abbia i requisiti parléro
esecuzione; (2) il subappalto deve essere richstotorizzato unitariamente con divieto di frazio®nto in
piu subcontratti o subaffidamenti per i lavori dedtessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera €9) i lavori delle categorie diverse da quella plente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possessere subappaltati o subaffidati in cottimo lpetoro
totalita.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentprevia autorizzazione della Stazione appaltasite seguenti
condizioni:



a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'affe i lavori o le parti di opere che intende sulafgwe o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappaltd oadtimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copiacmtita del contratto di subappalto presso la Stazio
appaltante almeno 20 giorni prima della data detéffo inizio dell’esecuzione delle relative lavpi@ni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione ciacauissistenza o0 meno di eventuali forme di cowntrolidi
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codinéle, con I'impresa alla quale € affidato il sygpalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, sodiemprese o consorzio, analoga dichiarazione dssere
effettuata da ciascuna delle imprese partecip#li@ssociazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del @turdi subappalto presso la Stazione appaltanteeresi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appadtahf la documentazione attestante che il subagipedt € in
possesso dei requisiti prescritti dalla normatiigerte per la partecipazione alle gare di lavoilgigi, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavofi) [da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) wnpiu
dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate assérgli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del @0éttestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e asstaileacause di esclusione di cui all’articolo 28 @odice dei
contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatdceno dei divieti previsti dall’articolo 10 dellagge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazianale scopo, qualora I'importo del contrattesdbappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatoreedaodurre alla Stazione appaltante la documemtazio
necessaria agli adempimenti di cui alla vigentéslagione in materia di prevenzione dei fenomenfiosae
lotta alla delinquenza organizzata, relativametiite imprese subappaltatrici e cottimiste, con ledalia di
cui al d.P.R. n. 252 del 1998 (5); resta fermo elisensi dell’'articolo 12, comma 4, dello stesf.R. n. 252
del 1998, il subappalto & vietato, a prescinderffirdporto dei relativi lavori, qualora per l'impsa
subappaltatrice sia accertata una delle situamdigate dall'articolo 10, comma 7, del citato &P.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonee&® autorizzati preventivamente dalla Stazionelégopte in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzamg € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimentdladeichiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta perpimdrdi 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivrascorso |l
medesimo termine, eventualmente prorogato, senedaclstazione appaltante abbia provveduto, |'aatarione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora sigadficate tutte le condizioni di legge per l'afimento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore 28 dell'importo contrattuale o di importo inferioee100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da padella Stazione appaltante sono ridotti della meta

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottinsomporta i seguenti obblighi:

a) [Ilappaltatore deve praticare, per i lavori e lepaffidate in subappalto, i prezzi risultanti’dglgiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devaessere indicati anche i nominativi di tutte hepiese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellaegoria dei lavori subappaltati e dell'importo de@desimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integrate il trattamento economico e normativo stabitiai
contratti collettivi nazionale e territoriale ingare per il settore e per la zona nella quale @igono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore,'dsservanza delle norme anzidette nei confrontildeo
dipendenti per le prestazioni rese nelllambitosiddappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’apgtake, devono trasmettere alla Stazione appaltanima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli eetrigenziali, inclusa la Cassa edile, assicuratili
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, adenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclgsion
dei lavori in subappalto, copia dei versamenti dbativi, previdenziali, assicurativi nonché di djue
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla deattazione collettiva;

2. copia del piano operativo di sicurezza di cui alimlo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di sicurezza fmgaosti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo dél
presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche allgoeimzioni temporanee di imprese e alle societhemonsortili,
guando le imprese riunite 0 consorziate non intandgseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subdiopgualsiasi contratto avente ad oggetto attigitanque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le faurgét con posa in opera e i noli a caldo, se sing@ate di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavofidati o di importo superiore a 100.000 euro e quaal'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia supei&O per cento dell'importo del contratto disgutmalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essgggetto di ulteriore subappalto pertanto il sub#tpf@e non puo
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezar@edetto divieto le fornitura con posa in opdrampianti e di
strutture speciali individuate con apposito regaato; in tali casi il fornitore o il subappaltatpper la posa in opera o
il montaggio, puo avvalersi di imprese di propi@utia per le quali non sussista alcuno dei didéettui al comma 2,
lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di carimare alla Stazione appaltante, per tutti i subreti il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggeltblavoro, servizio o fornitura affidati.
(1) Cancellare la lettera per lavori inferiori 801000 euro oppure, anche per i lavori superioal@pa non ricorra la relativa fattispecie



(2) Siveda la nota precedente.

(3) Cancellare le parole «Fermo restando il divitoui alla lettera a)» per lavori inferiori a 1600 euro oppure, anche per i lavori superiori opzal
non ricorra la relativa fattispecie

(4) Nel caso di appalto di lavori di importo infere a 150.000 euro sostituire le parole «in refazialla categoria e allimporto dei lavori», con le
parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso

(5) In caso di appalti di lavori di importo inferea 150.000 euro cancellare le parole da «atalgos...», fino a «... del 1998x».

Art. 53 Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile ovdronti della Stazione appaltante per I'esecuziteie opere oggetto
di subappalto, sollevando la Stazione appaltantdesima da ogni pretesa dei subappaltatori o ddesigh di
risarcimento danni avanzate da terzi in consegueltieaecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il adinatore per I'esecuzione in materia di sicurezaavvedono a
verificare, ognuno per la propria competenzaspeito di tutte le condizioni di ammissibilita d debappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimecontrattualmente grave ed essenziale anche rai se
dell'articolo 1456 del codice civile con la consegte possibilita, per la Stazione appaltante,sdilvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzienali previste dall’articolo 21 della legge 13aetbre 1982, n. 646,
come moadificato dal decreto-legge 29 aprile 1993,39, convertito dalla legge 28 giugno 1995, ré g@mmenda fino
a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto darsesi ad un anno).
Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, ddégge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore rispomdmlido con |l
subappaltatore della effettuazione e del versameleite ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipdsnte e del
versamento dei contributi previdenziali e dei citmtti assicurativi obbligatori per gli infortuni klavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il pmtatore.
La responsabilita solidale viene meno se l'apmakawerifica, acquisendo la relativa documentazipnena del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore,gthadempimenti di cui al comma 4 connessi conrkesgazioni di
lavoro dipendente affidati in subappalto sono statirettamente eseguiti dal subappaltatore. L'apipaé puod
sospendere il pagamento del corrispettivo al sudlégipre fino all'esibizione da parte di questhali della predetta
documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilita solidaleé dui al comma 4 non possono eccedere complessiveme
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatal subappaltatore.

Art. 54 Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamerdtiaddei subappaltatori e dei cottimisti e I'afiptore € obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, 20ifventi) giorni dalla data di ciascun pagamesifettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relativpagamenti da esso corrisposti ai medesimi subtgppalo cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garimneffettuate.
| pagamenti al subappaltatore, comunque effettaatio subordinati all’'acquisizione del DURC del apbaltatore e
all’accertamento che lo stesso subappaltatore adffettuato il versamento delle ritenute fiscali sedditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previd@nz dei contributi assicurativi obbligatori pgh infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendentuaé tenuto il subappaltatore.
Qualora l'appaltatore non provveda nei termini aglempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazioneadtapte pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro li@éddl giorni, con diffida scritta e, in caso diefiore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'eragazidelle rate di acconto o di saldo fino a chpgatatore non
provveda.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P#R.633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, com\alella legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materi&\diA. relativi alle fatture quietanziate di cui abmma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale

CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

Art. 55 Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codidei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizioné riserve
suidocumenti contabili, I'importo economico dei ¢avcomporti variazioni rispetto all'importo conttaale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultinhd?.U.P. deve valutare immediatamente I'ammidisébie la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini délégivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P, a seconda il caso che l'importo dell’alppasia fino a o superiore a 10 milioni di euro dpnominare o
provvede a nominare una commissione, ai sensiadédiolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, deHdiCe dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acguialla commissione, ove costituita, la relaziorservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collawdaf e, qualora non ritenga palesemente inammilisgibhon
manifestamente infondate le riserve, formula urmgppsta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formutataasmessa contemporaneamente all'appaltatolia Stazione



appaltante entro 90 giorni dall’apposizione deliah delle riserve. L'appaltatore a la Stazione agmte devono
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dedl@posta; la pronuncia della Stazione appaltante d®venire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nehilee previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso derilana sola volta. La medesima procedura si apphcprescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momeudl’emissione del certificato di collaudo o dettificato di regolare
esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativ@mtenziosa, gli interessi al tasso legale comiriamlecorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accotmimario, successivamente approvato dalla Stazippaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo coruihlg sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratinche al di fuori dei casi in cui & previstoidorso all’'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le contreieerelative a diritti soggettivi derivanti dalkesizione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto disazane, in forma scritta, nel rispetto del codiegle; qualora
l'importo differenziale della transazione eccedademma di 100.000 euro, &€ necessario il pareréadedcatura che
difende la stazione appaltante o, in mancanzafutheionario piu elevato in grado, competente peaiitenzioso. I
dirigente competente, sentito il R.U.P., esaminartgosta di transazione formulata dal soggettoualigptario, ovvero
puod formulare una proposta di transazione al stg@efgiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esgarithe per le controversie circa l'interpretazioakantratto o degli
atti che ne fanno parte o da questo richiamatihanmando tali interpretazioni non diano luogo ttfirmente a diverse
valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversigppaltatore non pud comungue rallentare o sospendes@ri, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dallat&ione appaltante.

Art. 56  Definizione delle controversie
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sendiadgtolo 49 e I'appaltatore confermi le risentegva applicazione |l
comma 2.
La definizione di tutte le controversie derivandllttsecuzione del contratto €& attribuita al pramedto arbitratale ai
sensi dell’articolo 241 del Codice dei contrattidegli articoli 33 e 34 del capitolato generalepghalto, in quanto
applicabili)ll terzo arbitro con funzioni di presidente &€ noatmdalle parti o, su delega di queste, dai pring drbitri
e, in caso di inerzia 0 mancato accordo entro imit@ perentorio definito dalla parte diligentell@&amera arbitrale
in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codile contratti.
L'organo che decide sulla controversia decide amcla@dine all’entita delle spese di giudizio eadlbro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati,falmero e alla complessita delle questioni.
La sede del collegio arbitrale € quella della stagiappaltante.

Art. 57 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopern
1.L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanzaittk fe leggi, regolamenti e norme vigenti in miatenonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei laean particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggettoptekente appalto, I'appaltatore si obbliga ad appdi
integralmente il contratto nazionale di lavoro gkoperai dipendenti dalle aziende industrialiliegliaffini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stessovigore per il tempo e nella localita in cuissiolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anchealpra non sia aderente alle associazioni stiputargceda da
esse e indipendentemente dalla natura industriatégiana, dalla struttura o dalle dimensioni ‘tejresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appal@git®dsservanza delle norme anzidette da parté degntuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipentieanche nei casi in cui il contratto collettimon disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappation sia stato autorizzato non esime I'appaltadatia
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli dititti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obbliggmtributivi in materia previdenziale, assisteteia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla StazAappeltante o a essa segnalata da un ente prejgoStazione

appaltante medesima comunica all'appaltatore lémagienza accertata e procede a una detraziongxdpér cento sui

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corsesgicuzione, oppure alla sospensione del pagamelgaldo, se i

lavori sono ultimati, destinando le somme cosi atm@ate a garanzia dell’'adempimento degli obbldjltui sopra; il

pagamento all'impresa appaltatrice delle sommerdonate non é effettuato sino a quando non sia atatertato che

gli obblighi predetti sono stati integralmente agéuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generalagpalto, in caso di ritardo nel pagamento deltélvezioni dovute al
personale dipendente, qualora I'appaltatore invigaprovvedervi, entro quindici giorni non vi pr@da o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita deltzhigsta, la Stazione appaltante pud pagare direttemai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opdedraendo il relativo importo dalle somme dovutejapaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suamite, il R.U.P., possono richiedere all'appaitate ai

subappaltatori copia del libro matricola, possoltresi richiedere i documenti di riconosciment@atsonale presente



in cantiere e verificarne la effettiva iscrizionei hibri matricola dell’appaltatore o del subappédtre autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, delégge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore éigdtal a fornire a
ciascun soggetto occupato una apposita tessei@doscimento, impermeabile ed esposta in formidilés corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavomate I'indicazione del datore di lavoro. L'app#dt@ risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subatpalautorizzati. | lavoratori sono tenuti ad espaletta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottenape anche i lavoratori autonomi che esercitangttdimente la

propria attivita nei cantieri e il personale présesccasionalmente in cantiere che non sia dipeeadksil’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigianddte individuali senza dipendenti, professioni&irnitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provveddn proprio.

Qualora 'appaltatore abbia meno di dieci dipetigémsostituzione degli obblighi di cui al comrBadeve annotare su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Dicew provinciale del lavoro territorialmente compege da tenersi sul
luogo di lavoro in posizione protetta e accessilgleestremi del personale giornalmente impiegegblavori. |
lavoratori autonomi e il personale presente occadimente in cantiere che non sia dipendente deliiigtore o degli
eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotaz di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 eeémporta I'applicazione, in capo al datore di layalella sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciakotoratore. Il lavoratore munito della tesseraichmoscimento di
cui al comma 3 che non provvede ad esporla € puaitda sanzione amministrativa da euro 50 a e0éo Rei
confronti delle predette sanzioni non &€ ammessgadeedura di diffida di cui all'articolo 13 del deto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

Art. 58  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio ddavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto mediante semplice lettera raccomandataressa in mora di

15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimemi seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accedaatiensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti

b) inadempimento alle disposizioni del direttore @eidri riguardo ai tempi di esecuzione o quanddtriaacertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatiegei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo egall’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulevemzione degli infortuni, la sicurezza sul lavaole
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degkistiesparte dell’appaltatore senza giustificatoiveot

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motiiro misura tale da pregiudicare la realizzazioee ldvori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazicegsione anche parziale del contratto o violazidineorme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifichealntratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa ssitarezza e la salute dei lavoratori di cui al dexiegislativo
n.81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agticali del presente capitolato, integranti il t@ito, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore davori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sieaee

Il contratto € altresi risolto in caso di perdit marte dell'appaltatore, dei requisiti per I'egzeme dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatarieautelari che inibiscono la capacita di corarattcon la pubblica

amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseqweidi ufficio, la comunicazione della decisioneusmsa dalla Stazione

appaltante é fatta all'appaltatore nella formaateline di servizio o della raccomandata con avdisacevimento, con

la contestuale indicazione della data alla quaté lwogo 'accertamento dello stato di consistetedavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddd fra il direttore

dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentanteu@pn mancanza di questi, alla presenza di dséntoni, alla

redazione dello stato di consistenza dei lavollineéntario dei materiali, delle attrezzature d@eimezzi d’opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esenezitufficio, allaccertamento di quali di tali neatali, attrezzature e

mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a dispaosiziella Stazione appaltante per I'eventuale iatl e alla

determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di eseaiiufficio, come pure in caso di fallimento dgipaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono définitn salvezza di ogni diritto e ulteriore aziodella Stazione

appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'imptutdo dei lavori di completamento da eseguire digf in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontaoemplessivo lordo dei lavori posti a base d'astlappalto
originario, eventualmente incrementato per perigi€orso d’opera oggetto di regolare atto di sotssione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'antare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatonadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla défea tra importo netto di aggiudicazione del nuagpalto per

il completamento dei lavori e limporto netto degliessi risultante dall’aggiudicazione effettuata arigine

all'appaltatore inadempiente;



2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripietie della gara di appalto eventualmente andatertie
necessariamente effettuata con importo a baseadd@gtortunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione app@ per effetto della tardata ultimazione deotgwdelle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spesriche di direzione, assistenza, contabilitalwado dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavodi ogni eventuale maggiore e diverso danno doctet@n
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazietie dpere alla data prevista dal contratto origma

CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 59  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell'impresa appaltatrice il direttore dei lam@dige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; emttrenta giorni dalla data del certificato di m&zione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento somandella regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudiziniccessivi accertamenti, sono rilevati e vézbati eventuali
vizi e difformita di costruzione che l'impresa afiptrice € tenuta a eliminare a sue spese nel terfissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fag@lvo il risarcimento del danno dell’ente appatamn caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritagutievista dall’apposito articolo del presente cdattm proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamergeindirettamente traggono pregiudizio dal mancagoistino e
comunque all'importo non inferiore a quello deidadi ripristino.
L'ente appaltante si riserva di prendere in conaegarzialmente o totalmente le opere con apposidale
immediatamente dopo I'accertamento sommario setguesavuto esito positivo, oppure nel termine gisato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcdee il periodo di gratuita manutenzione; taleigéw cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificati regolare esecuzionga parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 60 Termini per il collaudo o per 'accertamento dellaregolare esecuzione
Il certificato di collaudo & emesso entro il termiperentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei laved ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo tescdue anni dalla data dell’emissione. Decorde tarmine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancHatte formale di approvazione non sia intervenetdro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sisst#taito dal certificato di regolare esecuzionegsfo deve essere
emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appédtgoud effettuare operazioni di collaudo o di fiesi volte a
controllare la piena rispondenza delle carattetistidei lavori in corso di realizzazione a quarithiesto negli
elaborati progettuali, nel presente capitolato lacoatratto.

Art. 61 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere imsegna parzialmente o totalmente le opere appaltatee subito
dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di &delfa, che viene comunicata all’appaltatore paritts, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivopu@ reclamare compensi di sorta.
Egli puod pero richiedere che sia redatto appo®tbale circa lo stato delle opere, onde esseretfardai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opesgeste
La presa di possesso da parte della Stazione apmativviene nel termine perentorio fissato dalasa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., ingereza dell’appaltatore o di due testimoni in cassud assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi naladizione di prendere in consegna le opere dofttinazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegphé altresi tenuto alla gratuita manutenzione dirtermini previsti
dal presente capitolato.

Art. 62 Danni
Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a caricdAfgkltatore tutte le misure atte ad evitare ilifi@arsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.
Sara altresi a totale carico dell'Appaltatore Iferyger il ripristino di opere od il risarcimento dnni ai luoghi, a cose
od a terzi determinati da tardiva o inadeguata reseue dei necessari provvedimenti; questo indipatemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Saranno considerati danni di forza maggiore quebdivocati alle opere da eventi imprevedibili od exionali e per i
quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normedi ordinarie precauzioni. Non rientreranno comendu tale
classifica, quando causati da precipitazioni o €la gnche se di notevole entita: gli smottamenig solcature delle
scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazidekrilevati, il danneggiamento alle opere d'aie igonfiamento dei
terreni, gli ammaloramenti della sovrastrutturaad#éide. L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestwée ed
efficacemente tutte le misure preventive atte athevdanni od a provvedere alla loro immediataiglazione ove gli
stessi si siano gia verificati.
Il compenso spettante all'Appaltatore per la ripange delle opere danneggiate sara limitato escusénte all'importo



dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, védti a prezzo di contratto. Questo anche nel casoi @anni di forza
maggiore dovessero verificarsi nel periodo intenete tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determirdaanb abbia concorso la colpa o la negligenzagghltatore o
delle persone delle quali esso fosse tenuto andgre. Resteranno altresi a totale carico dell'Apimaie i danni subiti
da tutte quelle opere non ancora misurate, néaagehte inserite in contabilita, le perdite di matenon ancora posti
in opera, di utensili, attrezzature di cantiereezmd'opera.

Si richiama l'art. 166 del Regolamento.

Art. 63  Misure di sicurezza e provvedimenti per I'eserciziadrico e per la viabilita’ conseguenti ai
lavori

L'appaltatore dovra provvedere, per tutti gli imenti da eseguirsi su partitori, serbatoi condotte interferiscono con
I'esercizio di approvvigionamento idrico, a realirz le necessarie opere di by-pass provvisori ati@li@o necessario
onde limitare al massimo i tempi di interruzioné skrvizio idrico. Quando le opere provvisorie fagstali da turbare
il regolare svolgimento del servizio idrico, prirdainiziare i lavori stessi, dovranno essere pgiisopportuni accordi
in merito con la Direzione dei Lavori e con 'Er@estore. Nei casi di urgenza, pero, I'appaltal@espresso obbligo
di prendere ogni misura, anche di carattere ecoaldp per salvaguardare il servizio idrico e/oitai®zza pubblica,
avvertendo immediatamente di cio la Direzione dmidi.
L’Appaltatore, in relazione alla particolare natdelle opere, dovra articolare e sviluppare i laiomodo da garantire
per tutta la loro durata, la continuita del servidi adduzione, accumulo e distribuzione idrida abte cittadina.
A tal fine l'inizio dei lavori su un serbatoio ngotra avvenire se non dopo che I'Appaltatore aldioiapletato gl
interventi e riattivato in servizio il serbatoiogmedentemente interessato dalle attivita.
La contemporaneita di intervento su piu serbatdigpessere autorizzata dal Direttore dei Lavonitise il parete
dell’Amministrazione Appaltante, o quando si tralitserbatoi gia disattivati o fuori esercizio atto della consegna.
Inoltre per le opere che interferiscono con la Vi@bstradale, 'appaltatore dovra provvedere asi@rare sbarramenti
0 segnalazioni in corrispondenza dei lavori, deiimizioni o di ingombri, sia in sede stradale amif da attuarsi con i
dispositivi prescritti dal “Nuovo Codice della Sie approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 299. 285 (S.0.
alla G.U. n. 114 del 18/5/1992), dal relativo Regoénto di esecuzione e dal Decreto del Ministefie diafrastrutture
e Trasporti del luglio 2002 contenente il discipli@ tecnico relativo agli schemi segnaletici, défeziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporan
Dovra, altresi, provvedere ai ripari ed alle armatdegli scavi, ed in genere a tutte le operazmmowvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavoeigerzi.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre alligga cura ed iniziativa dell’appaltatore, ritadesi impliciti
negli ordini di esecuzione del singoli lavori.
L'appaltatore non avra mai diritto a compensi agidtiali ai prezzi di contratto qualunque siano lediaioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potréeneatitolo di compenso ed indennizzo per non cesaenterruzione
del servizio idrico o per non concessa interruzidngna strada o tratto di strada al passaggioaieoli.

CAPITOLO 12 NORME FINALI

Art. 64 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono comprese nel prezzo dei lavori e percid zaakel'appaltatore :

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illnagdione dei cantieri, con esclusione di quelletingdaalla
sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per la costruzione e mantenimento dédleli\accesso al cantiere;

c) le spese per passaggio, per occupazioni tempogapeerisarcimento di danni per abbattimento dntgiaper
depositi 0 estrazioni di materiali;

d) Le spese ed i maggiori oneri per I'esecuzione eipletto del Piano di utilizzo dei materaili scasecondo
il Dm 161/2012.

Oltre a quanto sopra indicato, a tutti gli altrieoindi cui al capitolato generale d’appalto, alalegnento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quantogpoetia tutti i piani per le misure di sicurezzachsdei lavoratori,
sono a carico dell’'appaltatore gli oneri e gli agbi che seguono.

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordimiartiti per quanto di competenza, dal direttorelaeori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modbecle opere eseguite risultino a tutti gli effetilaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta sedtdrte, richiedendo al direttore dei lavori tesipe
disposizioni scritte per i particolari che eventnahte non risultassero da disegni, dal capitolataia
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltataye deve dare corso all’esecuzione di aggiuntar@anti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articoldb®6del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativtadbrmazione del cantiere attrezzato, in relazialte entita
dell'opera, con tutti i pi moderni e perfezionaipianti per assicurare una perfetta e rapida esscel di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzatisguatamente protetti, in adiacenza di proprietdbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nond¢hépulizia, la manutenzione del cantiere stesso,



<)
d)

)
h)

)

k)

I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue stradepodo da rendere sicuri il transito e la ciretdae dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, Gemprese le eventuali opere scorporate o affidaterzi
dallo stesso ente appaltante;

tutti gli oneri per il rispetto delle procedureepiste nel Piano di Utilizzo dei materiali secontddisposto
del D.M. 161/2012.

prima dell’esecuzione degli scavi e senza compaggiuntivi I'appaltatore € tenuto all’effettuazioraulle
aree interessate dai lavori, della ricerca di exedhnbrdigni bellici; i lavori saranno eseguiti cbimpiego di
apparecchiature idonee ad eseguire la verificenssaiperficie che in profondita e, nel caso di srtgpdi un
ordigno, verranno adottate le necessarie proce@liertamento, protezione, coordinamento con orgéni
sicurezza) secondo le norme contenute nel Capitalpdciale per bonifica da ordigni bellici, emandéd
Genio Difesa ed. 84 generale, fornito dal Genidtktié;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Steziappaltante, di ogni responsabilita risarciteridelle
obbligazioni relative comunque connesse all’esemedelle prestazioni dell'impresa a termini ditcatio;
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, diteé le prove che verranno ordinate dalla direziaveri o
dall'organo di collaudo, sui materiali e manufattipiegati o da impiegarsi nella costruzione, corspra
confezione dei campioni e I'esecuzione di proveatico che siano ordinate dalla stessa direzionarilau
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armajoadsiasi altra struttura portante, nonché provenmlita per
le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo dietffiare almeno un prelievo di calcestruzzo per ggnno di
getto, datato e conservato. E’ fatto esplicito eliviall'appaltatore di cambiare i luoghi di provamia dei
materiali idonei e gia accettati dalla D.L , indice non negli atti contrattuali, senza la speasific
autorizzazione scritta del Direttore dei Lavorigpprovazione del Responsabile del Procedimento.

le responsabilita sulla non rispondenza degli elemeseguiti rispetto a quelli progettati o previdal
capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificado collaudo o del certificato di regolare esecuaeiodella
continuita degli scoli delle acque e del transitglsspazi, pubblici e privati, adiacenti le opeleeseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luogt deposito o nei punti di impiego secondo legpdiszioni
della direzione lavori, comunque all'interno dehtiare, dei materiali e dei manufatti esclusi dadsgnte
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditée conto dell’ente appaltante e per i quali coimpe a

termini di contratto all'appaltatore le assisteraéa posa in opera; i danni che per cause dipendent

dall'appaltatore fossero apportati ai materiali anorfatti suddetti devono essere ripristinati accadello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavqualunque altra impresa alla quale siano dffleaori
non compresi nel presente appalto, delluso paddbtale dei ponteggi di servizio, delle impalcat delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sgdimento per tutto il tempo necessario all’'esecwzidei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguireti@dimente ovvero a mezzo di altre ditte dalle gqualme
dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretead®mmpensi di sorta, tranne che per I'impiego dspeale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto cortifpémente con le esigenze e le misure di sicurpzza

la pulizia del cantiere e delle vie di transitoieadcesso allo stesso, compreso lo sgombero deriadadi
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allacoénti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, sadgser il funzionamento del cantiere e per I'egémne dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consupeindenti dai predetti servizi; 'appaltatore sibbba a
concedere, con il solo rimborso delle spese vitesol dei predetti servizi alle altre ditte che asmmp
forniture o lavori per conto della Stazione appaka sempre nel rispetto delle esigenze e dellermidi
sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singoleegatie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal capitolato speciale o siaiggth dalla direzione dei lavori, per ottenereeiativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvidofanali di segnalazione notturna nei punti prigge di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigentiseopo di sicurezza, nonché l'illuminazione nottude
cantiere. Le suddette segnalazioni corrisponderaaintipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada"
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992286 e dal relativo Regolamento di esecuzionecihén
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ea3porti del 10 luglio 2002 relativo agli schemi isalgtici,
differenziati per categoria di strada, da adotfseil segnalamento temporaneo. Le spese per glirmnti
guardiani (la custodia del cantiere & affidat&espne provviste della qualifica di “guardia giafaisecondo
quanto disposto dall'art. 22 della Legge 13 setrenll®82 n. 646).

la costruzione e la manutenzione entro il recingéd chntiere dei locali ad uso ufficio del persondle
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminatprovvisti di armadio chiuso a chiave, tavolodisg
macchina da scrivere, macchina da calcolo e mé&adiacancelleria; detti locali dovranno essereatiali
telefono, fax, computer, stampante, coppia di tetbfoni VHF e modem. Il computer sara dotato sliesha
operativo, idonei programmi (AutoCAD, etc.) e dllegamento Internet.



L’'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposiziatadla Direzione Lavori e dell'ufficio di direzionkvori
idonea autovettura in cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumeetiessari per tracciamenti, rilievi, misuraziomoye e
controlli dei lavori tenendo a disposizione delettiore dei lavori i disegni e le tavole per gli opgni
raffronti e controlli, con divieto di darne visioeterzi e con formale impegno di astenersi dabdprre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in conseplearedazione dei progetti di dettaglio (c.d. @natbile) su
base informatica e supporto cartaceo delle op€epphltatore € tenuto a completare e a predispsure
supporto informatico e cartaceo tutti i disegnicesiei delle opere ed i rilevamenti di tutte le opeseguite,
rientranti nell'oggetto delle opere a misura, didira della valutazione degli stati di avanzamenotwe della
formazione della banca dati per la manutenziongwd gestione dell’'opera, secondo quanto richidatta
Direzione Lavori. L'appaltatore €&, altresi, respie delle opere ai sensi e per gli effetti degtt. 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta cepansabile della progettazione di dettaglio dejpere
stesse dovendo essere tale dettaglio accettata Dakkzione Lavori A tale riguardo, I'appaltatorevia
effettuare tutti gli approfondimenti tecnici chéerra necessari e che saranno trattati come b @tticolo.

la consegna, prima della smobilitazione del caetidr un certo quantitativo di materiale usato, Ipdimalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previdbcapitolato speciale o precisato da parte diEzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidatdase al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e meissiopera a prevenzione di danni di qualsiasi ratr
causa, nonché la rimozione di dette protezionchiesta della direzione lavori; nel caso di sosjpersdei
lavori deve essere adottato ogni provvedimentossso® ad evitare deterioramenti di qualsiasi geeeper
gualsiasi causa alle opere eseguite, restanddca chell’appaltatore I'obbligo di risarcimento deglentual
danni conseguenti al mancato od insufficiente tispdella presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, deirgeedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addettdaaori stessi e dei terzi, nonché ad evitare damroeni
pubblici e privati, osservando le disposizioni @mite nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in@as infortuni a carico dell'appaltatore, restand@ollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale prepaltd direzione e sorveglianza dei lavori. L'ogaaza
delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decretlativi alla prevenzione degli infortuni sul law
alligiene del lavoro, alle assicurazioni controigfortuni sul lavoro, alle assicurazioni socialibligatorie,
derivanti da leggi o da contratti collettivi (inwdita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, mhialg
nonché il pagamento dei contributi messi a careladdtori di lavoro, come assegni familiari e ldennita ai
richiamati alle armi. Nell'esecuzione dei lavoriecformano oggetto del presente appalto, 'appakasd
obbliga ad applicare integralmente tutte le normetenute nel Contratto collettivo nazionale di lavper
gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Azieriddustriali ed affini e negli accordi locali integivi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitécin si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatoreabbliga,
altresi, ad applicare il contratto e gli accordidesmi anche dopo la scadenza e fino alla lorataakine e,
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.ldsttd obblighi vincolano I'appaltatore anche se rsia
aderente alle associazioni di categoria stipulaméceda da esse e indipendentemente dalla natiustiiale
0 artigiana, dalla struttura e dimensione dell’digbare stesso e da ogni altra sua qualificazianédica,
economica e sindacale. 'appaltatore € responsalsifetto all’ Amministrazione appaltante, dell'assaza
delle norme anzidette anche da parte degli evansudd-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti. A fine del rispetto degli obblighi diicsopra I'appaltatore é tenuto allo scrupolospetto delle
norme contenute all'art. 9 del Regolamento di t@i.B.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (pubblicato s@l&.,
n. 49 del 27/2/1991) e ad osservare le norme pgeepisr la prevenzione degli infortuni e per la lautgella
salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio perale che per il personale addetto alla D.L. inliappione
delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materigpckvenzione infortunio ed igiene del lavoro, imtjgalare
quelli previsti dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 5&((. alla G.U. n. 158 del 12/7/1955), e dal D.A.®&marzo
1956, n. 303 (S.0. alla G.U. n. 105 del 30/4/1986),Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 2770 Slla
G.U. n. 200 del 27/8/1991), dal Decreto Legislathi@settembre 1994 n.626 e successive modificgzéoni
dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494 e esgive modificazioni ed integrazioni. In particelar
I’Appaltatore € tenuto alla scrupolosa e puntuadseovanza delle disposizioni di legge e della iraat
normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cdiaal. 31 della legge 109/.94 coordinata con le ificke
della n® 216/96 e della Legge n° 415/98. Tali Pfaninano parte integrante del Contratto d’Appalitocaso
di inottemperanza agli obblighi precisati nel preéegpunto accertata Amministrazione appaltante esso
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Amminigicme appaltante medesimo comunichera all'appaéagp
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, Bimguilenza accertata e procedera ad una detrazibr® dé
Sui pagamenti in acconto se i lavori sono in catisesecuzione, ovvero alla sospensione del paganusht
saldo se i lavori sono ultimati, destinando le s@mosi accantonate a garanzia dell'adempimento degl
obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatdedle somme accantonate non sara effettuato fopoaado
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accerthi® gli obblighi predetti sono stati integralmeatkempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti disopra, I'appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione appaltante, né ha titolo a resmento di danni. Sulle somme detratte non sargero



qualsiasi titolo corrisposti interessi. Ai sensilldet. 13 del Capitolato Generale di Appalto (1d8y
I’Amministrazione appaltante potra procedere algmagnto diretto, anche in corso d'opera, ai dipetiden
dell'appaltatore delle retribuzioni arretrate, aueest’'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relatmiporti dai
certificati di pagamento. Tali pagamenti sono ptoglalle quietanze predisposte a cura del Respdasddd
procedimento e sottoscritte dagli interessati. daocdi formale contestazione da parte dell’Appaitatin
merito, il Responsabile del Procedimento provvedaltanoltro delle richieste dei lavoratori e delle
contestazioni per i necessari accertamenti alldiifProvinciale del Lavoro;

u) La calcolazione di tutti gli impianti compresi rigppalto e la relativa progettazione di dettaglom ¢utti i
disegni esecutivi di cantiere, ove non prodottpingetto, compresa ogni incombenza e spesa pendenu
approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni edwe al riguardo fossero prescritti;

v) La calcolazione delle strutture resistenti e laatied progettazione esecutiva, fermo restando che
I'approvazione del progetto da parte della Diregidravori non solleva I'Appaltatore, il Progettistd il
Direttore del cantiere, per le rispettive competemalla responsabilita relativa alla stabilitaldfte opere.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima dellalizzazione dei lavori, presso tutti i soggettiafsi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comuni, Pmoi, ANAS, ENEL, Gestori line telefoniche, gestirGas e altri
eventuali servizi a rete ) interessati direttamentedirettamente ai lavori, tutti i permessi nesggse a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto dipmiemza, in relazione all’esecuzione delle opeadiaeconduzione
del cantiere. L’appaltatore dovra sottostare a tigtprescrizioni che verranno imposte dall'Uffidiel Genio Civile o
da altri Uffici competenti, nella cui giurisdiziorsé svolgeranno i lavori.

L'appaltatore curera tutte le fasi di coordinamewtn gli uffici competenti dei vari enti e/o comunper la
cantierizzazione dei lavori, le norme locali disEzza ed evacuazione, I'organizzazione delle dee@teressare ai
lavori, la pedonalizzazione e acquisira a sua euspese le necessarie autorizzazioni comunaliepehiusure delle
zone oggetto dei lavori senza per questo acquisité/o di richiesta di maggiori oneri e/o tempauattuale.
L'appaltatore dovra comunicare, prima dell'inize vori, il nominativo del proprio Direttore Tdcn, e dovra altresi
assumere tecnici esperti ed idonei per tutta latdudei lavori, in modo che gli stessi possanoressendotti con
perizia e celerita secondo le direttive della DNlel caso di appalto affidato ad associazioni terapee di imprese o0 a
consorzio, tale tecnico viene incaricato mediargkegh conferita da tutte le imprese operanti netiege, cosi come
previsto dal Capitolato Generale di Appalto .

L'appaltatore € tenuto, nella predisposizione delgpamma lavori, a pianificare i lavori di esecump al fine di
ottimizzare le tecniche di intervento con la mirde@zione degli effetti negativi sullambiente cossieall’interferenza
dei cantieri e della viabilita di servizio, cortélssuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al teendei lavori, I'appaltatore
dovra provvedere alla rimessa in ripristino defieeainteressate dai cantieri e dei lavori di séoviz

Nel caso di cessione del corrispettivo d’appaltecessivamente alla stipula del contratto, il retaatto dovra indicare
con precisione la generalita del cessionario &dgo di pagamento delle somme cedute.

Adempimenti ambientali

Tutti i materiali derivanti da attivita di demol@ie e costruzione nonché quelli derivanti da a#tidi manutenzione
sono da considerarsi parte integrante del cicldydtivo dell’'lmpresa la quale dovra provvedere @ppio carico al loro
smaltimento in ottemperanza alle norme del D.Lg452 del 03.04.2006 e successive modificazionnegjrazioni, in
base alla loro classificazione.

Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti dall'lmpieger le proprie attivita di cantiere.

In particolare I'lmpresa dovra istituire pressadntiere il prescritto registro di carico e scarniiacui all'art. 190 del
D.Lgs. 152/2006 ed al D.M. 02.05.2006 e dovra pealere allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra naede ditte
regolarmente autorizzate secondo le norme debdidt.

La Committente si riserva il diritto di effettuazentrolli sulla corretta tenuta dei suddetti docatne

| rifiuti in questione dovranno essere raccoltiaippositi contenitori od aree all'uopo destinateia-adl'interno che
all'esterno dei cantieri o dei depositi — appos#ata delimitate ed attrezzate al fine di evitarei pgssibile
contaminazione ambientale.

Nel caso che il Piano di Utilizzo sia stato psip dal’Ente Appaltante e autorizzato dagli gméposti, I'impresa
esecutrice, con la firma del contratto, accettasume tutti gli obblighi nascenti dal DM 161/2012alg responsabile
ed esecutore del piano di utilizzo. Sono a cariellchpresa tutti i maggiori oneri e i maggiori 0 nascenti per la
realizzazione dei lavori, nel caso in cui, perolazioni degli obblighi assunti nel Piano di Utdiz, in fase di
esecuzione, viene meno la qualifica di sottopradol materiale da scavo con conseguente obbliggesiire il
materiale come rifiuto ai sensi e per gli effegilrt.183, comma 1, lettera a del decreto L.g8 #iBl 2006 e s.m.i .
Sono a carico dell'impresa tutti gli aggiornametel Piano di Utilizzo, ai sensi dell’art. 8 , comrh, comma 2 lettera
b, c, d, del DM 161/2012.

Materiali contenenti amianto

Prima di eseguire opere di demolizione, I'lmprdeara accertare I'eventuale presenza di amiantonageriali

da asportare, al fine di attivare le procedureigte\dalla normativa vigente in materia di manigadae e

lavorazione di materiali contenenti amianto e irtipalare il D.Lgs. 81/2008 e D.M. 14/05/1996.

La Committente attraverso i suoi organi di comtrolerifichera I'effettuazione dei campionamenrdi punti piu
significativi e, in caso di accertata presenzangigato, controllera la scrupolosa applicazioneedetirme.




Smaltimento delle acque

L'Appaltatore dovra provvedere allo smaltimentolel@lcque di propria pertinenza secondo la normatigante, in
particolare del D.Lgs. 03/04/2006 n°152 e successigdificazioni ed integrazioni. In particolare:

Acque nere

Qualora I'Appaltatore ritenga di installare senigienici presso il proprio cantiere o presso l&amessa a
disposizione allo scopo della Committente, le redatacque reflue devono essere opportunamente iEmaltevio
accordo con la Committente, mediante raccolta poaje vasche a tenuta ovvero mediante colleganemida rete
acque nere se esistente.

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri autoe#izprevisti dalla citata legge, nonché tutti ghieoi per il trattamento
e/o smaltimento delle acque in questione.

Acque meteoriche

Le acque meteoriche ricadenti nell’area di cantieneell’area messa a disposizione dalla Committeetei servizi
dell'impresa dovranno essere da questa smaltita regk delle acque bianche previo accordo corotar@ittente.
L'effettivo allacciamento potra avvenire solameatseguito di analisi effettuate dall’A.P. per atae il rispetto di
guanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora i valori dei parametri significativi di talcque di cui alla predetta legge non risultassertoo i limiti tabellari
previsti, I'lmpresa dovra porre in essere a propeaaco tutti i necessari adeguamenti per rendestdsse acque idonee
allimmissione nella rete fognante.

L’Ente eseguira, quando lo riterra opportuno, vehi della qualita degli scarichi. A tale scoponfiresa

dovra garantire il libero accesso nelle aree diieema tecnici del’Ente e fornire tutte le infommioni da questi
eventualmente richieste sull’argomento.

» Acque di falda

Qualora siano previste opere di scavo con conségeenungimento di acque di falda, queste devoreress
preventivamente analizzate dall'ente al fine dedminare le modalita di scarico.

 acqua nei limiti tabellari legge D. Lgs. 152/20p60 essere scaricata nella rete acque bianobaapr

informazione scritta alla Committente indicanddlzazione del pozzetto fiscale di scarico, I'entigdla portata
media oraria e la data di presumibile cessaziolie siearico;

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovra fornire informazioni e documentamalla Committente su qualunque possibile fontentissione in
atmosfera per le proprie attivita di cantiere, i fdi accertare I'assoggettabilita ai disposti@dt.R.203/88.

Serbatoi

| serbatoi di carburanti o lubrificanti ad uso delpresa devono essere collocati all'interno dedadi cantiere o
nell'area messa a sua disposizione per le proftiléta e devono essere allocati in vasca di cdamento a perfetta
tenuta, di volume superiore a quello del serbattésso.

Art. 65 Obblighi speciali a carico dell’'appaltatore
L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scrétdi cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numeratequelle sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare lraadto dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, datgeetlein calcestruzzo armato e dei relativi disastato
dei lavori eventualmente affidati all'appaltatoradaltre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore deol

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa diayace,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il brogliaccio dei rilievi e delle misure dei lawvpche deve contenere tutti gli elementi necessiiesatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere esegeite particolare riguardo a quelle che vengono dataul
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, iaggato a cura dell’appaltatore, & periodicamemtéficato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della relgre contabilizzazione delle opere, ciascuna geliéi deve
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio ctaitta parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia chr@genute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavadieg suoi collaboratori (in quanto tali espressammémdicati
sul libro giornale), per poter essere accettatengabilita e dunque retribuite;

d) Elenco di tutto il personale presente in cantieos, dati anagrafici , estremi di assunzione e ticajiElenco
di tutti mezzi presenti in cantiere sotto formaedinco con l'ausilio di scheda sintentica ripoteaghati
identificativi del mezzo, targa o matricola, estreliregolarita al’'uso USL-Motorizzazione. | Presie
elenchi dovranno essere trasmessi all'Ufficio dBlla al variare dei suoi componenti.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai nfisamenti, nonché alla conservazione dei termintanhfine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su suppeattografico 0 magnetico-informatico. L'appaltatoieve rimuovere
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minnumero possibile e limitatamente alle necestiitdsecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi@munque a semplice richiesta della direzione laVappaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segazione, nelle posizioni inizialmente consegnatadstessa direzione
lavori.



L'appaltatore deve produrre alla direzione dei tawm’adeguata documentazione fotografica relatila lavorazioni

di particolare complessita, o non piu ispezionatifion piu verificabili dopo la loro esecuzione exy a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografieacolori e in formati riproducibili agevolmentsgca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora ngll&li sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore & responsabile in qualita di eseeuthrtutti gli obblighi nascenti dal rispetto dePiano di utilizzo dei
materiali ai sensi del DM161/2012.

Art. 66  Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dakerlizioni sono di proprieta della Stazione appaéia
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato gealerd’appalto i materiali provenienti dalle escawaznon direttamente
riutilizzati devono essere trasportati e regolant@extcatastati in discariche autorizzate, a cigpese dell’appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneritrdsporto e di accatastamento con i corrispettvitrattuali
previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framnteo ogni altro elemento diverso dai materiali stiavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demoliziama aventi valore scientifico, storico, artisti@aogheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gerale d’appalto.

Art. 67 Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
67.1 Materiali riciclati

Per limpiego di materiali riciclati si applicheranle disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 28®@rme affinché gli
uffici pubblici e le societa a prevalente capitg@lebblico coprano il fabbisogno annuale di manufattbeni con una
guota di prodotti ottenuti da materiale riciclatelha misura non inferiore al 30% del fabbisogno msicho

67.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
La possibilita del riutilizzo delle terre e rocca stavo € prevista dal Decreto Ministeriale n°16€l116 agosto 2012.

Nel caso che il Piano di Utilizzo sia stato psip dal’Ente Appaltante e autorizzato dagli gméposti, I'impresa
esecutrice, con la firma del contratto, accettastime tutti gli obblighi nascenti dal DM 161/201#ake esecutore del
piano di utilizzo. Nel caso in cui per violaziategli obblighi assunti nel Piano di utilizzo, irséadi esecuzione, viene
meno la qualifica di sottoprodotto del materialesdavo con conseguente obbligo di gestire il maGgome rifiuto ai
sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 1,dedt a del decreto L.gs 152 del 2006 e s.m.i.itateggiori oneri sono a
carico dell'impresa esecutrice del piano e deidawontrattuali. Sono a carico dell'impresa tuffii aggiornamenti del
Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 8, commadgmma 2 lettera b, c, d .

Al comma 1 dell'art. 185 ¢ disposto che non riemdrael campo di applicazione della parte quartalRiebs. n.
152/206:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contamimahon scavato e gli edifici collegati permanentetaeat terreno, fermo
restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguelativamente alla bonifica di siti contaminatildestesso D.Lgs. n.
152/206;

- il suolo non contaminato e altro materiale atite naturale escavato nel corso di attivita dirc@sone, ove sia certo
che esso verra riutilizzato a fini di costruziofie atato naturale e nello stesso sito in cui éostgcavato

67.3 Stoccaggio temporaneo

Vista la particolare natura delle opere le arestaicaggio temporaneo dei materiali scavati, @topielle individuate
negli specifici elaborati di progetto, coincidonuche con le aree degli stessi tratti di viabititieressati dalle relative
opere.

Art. 68  Norme di riferimento e marcatura CE

| materiali utilizzati dovranno essere qualificiaticonformita alla direttiva sui prodotti da cogtiane 89/106/cee (cpd),
recepita in Italia mediante il regolamento di atioae D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale tiizeare sia
compreso nei prodotti coperti dalla predetta direftciascuna fornitura dovra essere accompagradia iharcatura ce
attestante la conformita all'appendice za dellgd& norme armonizzate, secondo il sistema ditateme previsto
dalla normativa vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nella readizione delle opere dovranno rispondere alle présci contrattuali,
e in particolare alle indicazioni del progetto egem, e possedere le caratteristiche stabilitdedggi e dai
regolamenti e norme uni applicabili, anche se repressamente richiamate nel presente capitolatiedpe'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme uni, ilttdire dei lavori potra riferirsi alle norme riti sostitutive. In
generale, si applicheranno le prescrizioni del gmies capitolato speciale d'appalto. Salvo diversficazione, i



materiali e le forniture proverranno da quelle ldaache l'appaltatore riterra di sua convenienparché, a
insindacabile giudizio della direzione lavori, ria sconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai r&itjyprescritti dagli
accordi contrattuali.

68.1 Impiego di materiali con caratteristiche superiarquelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di simaitiva abbia impiegato materiali o componenttadratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti cotiiedt 0 eseguito una lavorazione piu accurata,heodiritto ad
aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deseere redatta come se i materiali fossero confdlen
caratteristiche contrattuali.

68.2 Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di ret@s convenienza da parte del direttore dei idWmpiego di
materiali 0 componenti aventi qualche carenza mifteensioni, nella consistenza o nella qualita,esusia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, afl@fatore deve essere applicata un'adeguata rituziel prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che I'operacsiet@bile senza pregiudizio e salve le determimaziefinitive
dell'organo di collaudo

Art. 69  Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifitdi¢azione, I'appaltatore é libero di sceglieladlgo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavprtoché essi abbiano le caratteristiche prescritieldcumenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche detacelta non comportano diritto al riconoscimetitsaggiori oneri né
allincremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gledrderivanti all'appaltatore dalla loro fornituagié d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di eatr@zioni, trasporto da qualsiasi distanza eqeatsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 70 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiaprevisti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogopdovenienza dei materiali, il direttore dei lavptid prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o commeza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una diffiza in pitl 0 in meno del quinto del prezzo cdtede del
materiale, si fara luogo alla determinazione devauprezzo ai sensi del regolamento n. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siamdicati negli atti contrattuali, l'appaltatorempuo cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavatig riporti I'espressa approvazione del resporesdeil procedimento.

Art. 71 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tetre obbligatorie, ovvero specificamente previsli gresente
capitolato speciale d'appalto, devono essere dispala direzione dei lavori, imputando la spesadco
dell'appaltatore se non previste nelle somme aodigpne accantonate a tale titolo nel quadro emdecmdei lavori in
appalto. Sono in ogni caso a carico dell’appaltatatte le somme necessarie a coprire le spegdttdile prove
ordinate dalla DL anche se in parte previste natlgoleconomico. Per le stesse prove, la direzienkdori deve
provvedere al prelievo del relativo campione e @l#azione dell'apposito verbale in contraddittado I'impresa; la
certificazione effettuata dal laboratorio ufficigdeove materiali deve riportare espresso riferimentale verbale.

La direzione dei lavori pud disporre ulteriori peog analisi, ancorché non prescritte dal presexgitatato speciale
d'appalto e non coperte da impegno di somme dalrqueconomico, ma ritenute necessarie per stabitioneita dei
materiali e dei componenti o delle lavorazioni.retative spese saranno poste a carico dell'appadtat

Per le opere e i materiali strutturali, le veriictecniche devono essere condotte in applicaziele Muove norme
tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 1sgen2008.

Art. 72 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodi teitela del cantiere, di tutti i manufatti e deteriali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazionelégpte e cio anche durante periodi di sospensienkvori e fino alla
presa in consegna dell'opera da parte della Stazppaltante.

Art. 73 Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sitteti indicatori, con le dimensioni di metri 3¥2due telai
accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nidap#, scritte in vernice ad olio su fondo biancadadpittura lavabile,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare delritero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/dkcondo quanto
prescritto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 199065 e comunque sulla base di quanto indicata rélikgata tabella
«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.



In relazione alla particolare articolazione deidasul territorio I’Appaltatore dovra predispomé3 cartelli di cantiere
da installare in corrispondenza:

. del serbatoio Viale;

. del serbatoio Poggio Muscello;

. del Partitore Sarcuto.

Art. 74 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto dalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento ditéule licenze tecniche occorrenti per I'esecuzideidavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territdr{occupazione temporanea di suolo pubblico, ipassabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a disagcc.) direttamente o indirettamente conndksi a
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria takese relativi al perfezionamento e alla registrazidel
contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspai bollo per gli atti occorrenti per la gestiate lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificatmotlaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contafiiieli determinanti aggiornamenti o conguagli dedbmme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 ke Znaggiori somme sono comunque a carico delépfore e trova
applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le impastgli altri oneri, che, direttamente o indiretéante gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta subre aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dallagge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’'appaltotendono I.V.A. esclusa

Art. 75 Riepilogo corpi d’opera
L'appalto si compone dei seguenti materiali di stegrportate.



Scavi e movimenti terra per formazione campetto

mc

1.100,00

Formazione di Rilevati con materiale proveniente da cava di
prestito per formazione campetto

mc

1.300,00

Esecuzione di muro di contenimento Hmedia 1,50 completo
di scawo, calcestruzzo in fondazione ed elevazione ,
armatura, e casseformi

48,00

Pavimentazione campetto area gioco costituito da uno
strato di materiale arido compatto, un massetto in cls con
relativa rete di acciaio elettrosaldata uno strato finale di
rasante e successivo manto elastico con certificazione di
materiale ecocompatibile

mq

720,00

Pavimentazione perimetrale campetto con pavimento in
autobloccante compreso massetto

mg

680,00

Formazione di orlatura in pietrame calcareo con bordi
arrrotondati delimitazione campetto

150,00

Pavimentazione area spiazzo e parcheggi costituita da
fondazione stradale in materiale arido, conglomerato
bituminoso per strato di base - Binder - Tappetino

mq

200,00

Recinzione area campetto con opere di sostegno in ferro o
pali tubolari completi di tiranti con fune di acciaio dello
spessore non inferiore a mm 4 da collocarsi su appositi
sostegni gia predisposti e rete in materiale plastico per
un'altezza di 6,00 m

120,00

Recinzione metallica con pannelli verticali zincati in grigliato
elettrofuso

mg

80,00

Esecuzione di impianto di illuminazione campetto costituito
da: Pali di illuminazione alimentati da pannelli fotovoltaici,
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico, lampada a
Led da 30 W.- Messa a terra per pali- dispersore di terra in
corda di rame - giunzioni derivate- linea di alimentazione
elettrica, cavidotti, pozzetti e quadri elettrici.

corpo

1,00

Esecuzione di impianto idrico completo di apparecchi
sanitari

corpo

1,00

Delimitazioni ed attrezzature area giooco campetto

corpo

1,00

Realizzazione in opera di casetta-box in legno di pino
impregnato a pressione delle dimensioni non inferiori a
mt 4.00x4.00x3.00h, con tetto a doppia falda - Pilastri
in legno di pino trattato -Strutture portanti a capriata -
Arcarecci in legno lamellare impregnato in autoclave -
Tavolato in perline di legno di pino impregnato in
autoclave -Impermeabilizzazione con tegola canadese-
Scossaline,grondaie e pluviali in rame- Porte in perline
di legno -finestre con telaio fisso e telaio mobile in
legno di pino completi di scuretti , verniciature etc,

mq

(N3 box)
totale mq
50

Esecuzione di trincea drenante compreso scavo ,
tubazione microfessurata e riempimento con materiale
arido.

mc

50,00

Esecuzione di rete allontanamento acque meteoriche e
fognarie con tubazione in Pead del DN 315/250 del tipo
corrugato completo di pozzetti di ispezione e linea e
caditoie

35,50

Sistemazione ed opere a verde

corpo

1,00

Attrezzature di arredo urbano costituite da: Casetta in legno
per gioghi comuni con tettuccio a doppia falda - Sciwlo per
gioco bimbi - Giostrina girevole a divanetto con pianale e
sedute in legno - Altalena doppia - Dondolo a bilico su molle
a due posti.

corpo

1,00




ALLEGATO A

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sulpgaltabili

Tabella A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI EJBAPPALTABILI DEI LAVORI
<
s Importo totale i cui Soglie diimporti
<y Categoria allegato A d.P.R.n.207 del 2010 O|pere di cu:
£ teqori alfart. 107, 2 Scorporabilita > €36.000,0
S categoria comma DPR __
b4 Descrizione sintetica 207/2010 | Subappaltabilta Art.10 €54.000,0
Cat. € 2° comma < '

Lavori della categoria prevalente subappaltabiklta misura massima del 30%.

Subappaltabili MAX

1 Edifici civili e industriali OG1 360.000,0p no PREVALENTE 200
(]

Categorie elencate all'articolo107,comma 2, DPRO#@f2010, di importo superiore al 15% dell’importtale dei lavori, possono essere realizzati dafiadmatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria, direttareeo in capo ad un’impresa mandante. NON possesere subappaltati.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 360.000,00|

| seguenti lavori, di importo inferiore al 10% davori e ad euro 150.000 possono essere esegliiaipgealtatore o essere subappaltati anche peranad imprese in possesso dei requisiti di cuaetl’
28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

ALLEGATO B

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABI LI

Descrizione dei gruppi Importi in euro

Opere Edili — campetto polivalente 360.000,00

TABELLA E - REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

1) Migliorie di carattere dimensionale e struttural e

Sono ammesse le varianti riguardanti le caratteristiche tipologiche e tecniche ed il dimensionamento delle
opere, purché giustificate dall’esatta configurazione plano-altimetrica dei luoghi e dai risultati degli studi
geologici e geotecnici di dettaglio, con restituzione degli opportuni elaborati di calcolo. Sono ammesse
variazioni planimetriche rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base gara posto a base di gara,
congruenti con le risultanze tecniche degli studi di dettaglio eseguiti, purché non comportanti modifiche
dell’'assetto generale.

2) Finiture dei materiali

Sono ammesse le varianti sui materiali che riguardano le finiture delle opere strutturali, delle pavimentazioni
del campetto e delle fasce perimetrali, e degli impianti di illuminazione a rete purché sia dimostrata:

1) La maggiore durabilita del materiale proposto;
2) Il minor costo di manutenzione;
3) il maggior pregio e/o valore;

La maggior durabilitd deve essere dimostrata confrontando le caratteristiche tecniche dei due materiali (di
progetto e di variante) anche con schede tecniche dei prodotti e/o prove di laboratorio.

Saranno valutate solo le proposte che nella relativa relazione diano chiaramente un immediato confronto
tecnico e scientifico dei materiali e finiture adottati, con eventualmente allegati anche depliant illustrativi.

Il minor costo di manutenzione deve essere dimostrato confrontando le caratteristiche tecniche e di vita
media dei materiali (di progetto e di variante) anche con schede tecniche dei prodotti e/o prove di
laboratorio: saranno valutate solo le proposte che diano chiaramente un immediato confronto tecnico ed
economico.



Il maggior pregio o valore deve essere dimostrato confrontando le caratteristiche tecniche ed economiche
del materiale proposto facendo riferimento ai prezziari utilizzati nel computo metrico di progetto. Ad ogni
modo non deve risultare dalla descrizione la proposta economica inserita nella busta dell’offerta in termini di
ribasso d’asta.

3) Opere impiantistiche ed a rete

Sono ammesse tutte le varianti agli impianti inseriti nel progetto. Le varianti saranno valutate positivamente
se forniranno elementi migliorativi in termini di sicurezza della struttura degli spazi di progetto e degli utenti o
minori costi di manutenzione o in alternativa maggiore durabilita dei prodotti.

Sono ammesse varianti sui materiali e sulle disposizioni dei punti luce, sulle caratteristiche illuminotecniche
delle aree progettate. Non saranno considerate le varianti che:

1) aumentino la potenza impegnata di progetto;
2) aumentino i costi di manutenzione;
3) aumentino il numero dei punti luce;

4) riguardano opere complementari e di corredo e non elementi essenziali del progetto.

4) Risparmio energetico

Sono ammesse varianti prospettanti soluzioni tecniche che consentano il miglioramento energetico degli
impianti. Tali proposte possono riguardare la parte impiantistica elettrica, meccanica ed elettronica.



